



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO
No. MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092.CM01

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

CONVENIO MODIFICATORIO DE PLAZO DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMIRANÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO; ASÍ COMO EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, QUIENES FUNGIRAN COMO ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONTRATO, AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA Y/O PERSONA MORAL **PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE R.L. DE C.V.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR C. **MA. DE JESÚS PELAGIO RAMÍREZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARÁN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

1.1 ES UNA PERSONA MORAL, CON PERSONALIDAD Y JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.

1.2 SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, QRO. Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MCQ850101BPA.

1.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD POR LO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ASÍ COMO LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2021.

1.4 EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES DEL INCISO "E", CORRESPONDIENTES A DICTAMEN TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN SE CELEBRA EL PRESENTE **CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION** CON "EL CONTRATISTA" POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JUSTIFICADOS POR "LAS PARTES".

1.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092**, CELEBRADO EN FECHA 14 DE JULIO DE 2023, MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

1.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Gro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61

Página 1 de 5

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO





II. DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE:

A). ES UNA PERSONA MORAL, DENOMINADA **PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE R.L. DE C.V.**, CUENTA CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **PEM140625I70**, Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES MEXICANAS COMO CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 99209 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2014 PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALEJANDRO MALDONADO GUERRERO, NOTARIO PÚBLICO DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 4 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NO. 46942 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2014; Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. **MA. DE JESÚS PELAGIO RAMÍREZ**, QUIEN MANIFIESTA TIENE FACULTADES BASTANTES PARA QUE A SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN SE OBLIGUE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO; MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA, ASÍ MISMO, EL DOMICILIO PARTICULAR DEL C. **MA. DE JESÚS PELAGIO RAMÍREZ** CONFORME A SU CREDENCIAL DE ELECTOR CON CLAVE DE ELECTOR N°. PLRMMA58010116M700, ES PLAZA SAN JOSÉ #108, COL. PLAZAS DEL SOL, C.P. 76090, QUERÉTARO, QRO., CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

B). SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN **PLAZA SAN JOSÉ #106, COL. PLAZAS DEL SOL 1A. SECCIÓN, C.P. 76090, QUERÉTARO, QRO., TEL.: 442-480-2785**, MISMO QUE SEÑALA PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO. ASIMISMO, OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE SU CONOCIMIENTO EN EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: pro.edf@hotmail.com.

II.1. POSEE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, TAL COMO LO ACREDITÓ CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, O ANTE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

II.2. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y COMPLEMENTOS QUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, LOS CUALES SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, CONVOCATORIA, BASES, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROPOSICIONES, ESTIMACIONES, CONVENIOS, BITÁCORA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENTRE OTROS.

II.3. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, O DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO **MCQ.SOP.PC.2023/00052** EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DE **DEL 09 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024.**

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.





AYUNTAMIENTO DE
COLÓN

2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO
No. MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092.CM01

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

11.4. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPIO" EN LA DECLARACIÓN I.6, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

III. DECLARAN "LAS PARTES" QUE:

III.1. CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE **CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE PLAZO** SE DA DE COMÚN ACUERDO ENTRE "LAS PARTES" Y POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS QUE COLABORAN EN EL **PROGRAMA FISM 2023**, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- A. CON FECHA **24 DE MARZO DE 2023** SE RECIBE OFICIO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE ANEXA LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA **21 DE MARZO DE 2023**, POR EL QUE SE APRUEBA EL **PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA (POA) DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023** DEL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
- B. CON FECHA **14 DE JULIO DE 2023** "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO "URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.", LOCALIDAD DE EL GALLO, CON No. **MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092** EN LA MODALIDAD DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA** POR UN IMPORTE DE \$ **978,732.70 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.)**, I.V.A INCLUIDO.
- C. EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ FUERA DEL **17 DE JULIO DE 2023 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023** CON FECHA DE TÉRMINO ADMINISTRATIVO AL **29 DE OCTUBRE DE 2023**.
- D. CON FECHA **05 DE OCTUBRE DE 2023** SE FORMULA DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO PARA LA OBRA ANTES MENCIONADA, CONFORME AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN "LAS PARTES" ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO, BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



Página 3 de 5

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN

2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO
No. MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092.CM01

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

PRIMERA. "LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, DERIVADO DEL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CONCLUIR LA OBRA EL 14 DE OCTUBRE DE 2023, POR MODIFICACIONES AL PROYECTO, QUIEN PRESENTÓ LA RECALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN TIEMPO Y FORMA Y SE AUTORIZA COMO FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SEA EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y EL TERMINO ADMINISTRATIVO EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, ESTO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

TERCERA. "LAS PARTES", MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN NEGOCIADO LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS, POR LO QUE RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES QUE POR TAL MOTIVO SE QUISIERAN INTERPONER EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

CUARTA. "LAS PARTES" PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, MANIFIESTAN QUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO DE COMÚN ACUERDO Y DE NO LLEGAR AL MISMO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., Y POR LO TANTO, "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

QUINTA. EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y QUEDARÁ SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, ALCANZANDO EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO; ASÍ MISMO, COMO PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÚNICO, LA CALENDARIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



Página 4 de 5

MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO



AYUNTAMIENTO DE
COLÓN
2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO
No. MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092.CM01

#SIÉNTETE ORGULLOSO
#AñoDelCentenario

LEÍDO QUE FUERE EL PRESENTE CONVENIO POR "LAS PARTES", E IMPUESTAS ÉSTAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPPLICADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO.

Por "EL MUNICIPIO"

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Y REPRESENTANTE LEGAL

Por "EL CONTRATISTA"

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE
R.L. DE C.V.
MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ.
CONTRATISTA

ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

T E S T I G O S

ARQ. DIANA ESTALA CECÉÑAS
TESTIGO

C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA
TESTIGO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

Dictamen técnico que funda, motiva y justifica **modificar el plazo** para la ejecución de la obra **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.** En la localidad de **EL GALLO, COLÓN, QRO.** Inserta dentro del Programa de Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2023 y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

- a) Con fecha 27 de junio de 2023 el Encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas municipales emite oficio SF-0559-2023 para la suficiencia presupuestal de la obra URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. En la localidad de el Gallo, Colón, Qro. con un total aprobado de \$ 1,000,000.00 pesos M.N.
- b) Con fecha 03 de julio se emiten los oficios de invitación directa para la adjudicación de la obra de URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. En la localidad de el Gallo, Colón, Qro.
- c) Con fecha 05 de julio de 2023 se visita el sitio de los trabajos por parte de las empresas contratistas invitadas e igualmente ese día se realiza la junta de aclaraciones.
- d) Con fecha 10 de julio de 2023 se reciben las propuestas técnicas y económicas por parte de los postores y se procede a la revisión de propuestas.
- e) Con fecha 12 de julio de 2023 se emite el fallo del contratista para la ejecución de la obra en comento.
- f) Con fecha 14 de julio de 2023 se firma contrato de obra No. MCQ SOP FISM AD 014 14/2023-PY092 entre el Municipio de Colón Querétaro y la contratista "PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI, S. DE R.L. DE C.V." representada en ese acto por el C. Ma. De Jesús Pelagio Ramírez en su carácter de representante legal, con periodo de ejecución de los trabajos del 17 de julio al 14 de octubre de 2023 y fecha de término de contrato al 29 de octubre de 2023 y un monto de \$ 843,735.09 más \$ 134,997.61 del I.V.A, siendo un total contratado de \$ 978,732.70 (Novecientos setenta y ocho mil setecientos treinta y dos pesos 70/100) M.N.
- g) Se tramita el anticipo del 30% con un monto de \$ 293,619.81 incluido el I.V.A.
- h) La póliza para garantizar el anticipo DORAMA, institución de garantías, S.A. con número 23A34714 y con folio 1813807 es recibida por el Departamento de Concursos y Contratos con fecha 17 de julio de 2023.
- i) Se inician los trabajos conforme a la fecha de contratación.

HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

1. Mediante oficio S/N con fecha 04 de octubre del 2023 (Oficio emitido, con documentación adjunta); por parte del contratista donde solicita un ampliación de 22 días por los trabajos ampliados los cuales fueron el cambio de tubería de agua potable ya que la existente es de fierro galvanizado de 2" y se encontraba en muy mal estado, por lo que se cambió a 3" PVC RD-26 en la totalidad de la calle, por lo que se intervinieron varios trabajos para la colocación de la misma; también se colocaron descargas de PVC de 6" con tubería

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. En la localidad de EL GALLO, COLÓN, QRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

sanitaria serie 16 5 y registros sanitarios ya que la calle cuenta con la línea principal de drenaje pero no con descargas sanitarias ni registros.

CONCLUSIONES

Único: Elaborar el **contrato modificatorio al plazo** de la obra **URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.** En la localidad de **El Gallo Colón, Qro.** Contratada originalmente por \$ 978,732.70, recorriendo la fecha de terminación de los trabajos del 14 de octubre de 2023 al 05 de noviembre de 2023, y la terminación administrativa del 29 de octubre al 20 de noviembre de 2023, requiriendo a la contratista ajustarse a las condiciones contenidas en el fundamento legal y el clausulado de contrato original, mismas que aplican en todas y cada una de sus características.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

ARTÍCULO 5.- Estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, toda obra pública que contrate el Estado y los Municipios; asimismo, cualquier actividad relacionada con la obra pública que aquellas contraten y se realicen con cargo total o parcial a:

- I.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal con la participación que en su caso corresponda a los Municipios.
- II.- Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal, con la participación que en su caso correspondan a los organismos no gubernamentales o a los particulares por sí mismos.
- III.- Los fondos municipales.

ARTÍCULO 56.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original.

El monto y el plazo de ejecución de la ampliación al contrato original, deberán formalizarse a través del convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma; la ausencia de este documento no podrá anular el derecho del contratista para exigir la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, debidamente asentados y autorizados en la bitácora de la obra.

Si derivado de circunstancias ajenas a las partes, resulta necesaria la actualización en el programa calendarizado de ejecución, tal situación deberá hacerse constar en un convenio modificatorio debidamente justificado que actualice dicho programa, el cual no alterará la fecha de término pactada.

Previo a la suscripción del convenio modificatorio de la ampliación correspondiente, el

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO. en la localidad de EL GALLO, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61



contratista deberá otorgar las garantías adicionales respectivas.

Tratándose de modificaciones que atiendan a conceptos no contemplados en el catálogo original, e incremento en los volúmenes, éstos se autorizarán cuando así se requiera, debiendo integrarse las constancias o validaciones correspondientes al expediente técnico de la obra o servicio de que se trate.

En la ampliación y modificación de las condiciones originales contractuales, se deberá observar en todo momento, que no existan características que alteren el proyecto y condiciones de la obra pública y/o servicio relacionado con la misma.

Los precios contemplados en la modificación o implicación del contrato no aceptarán variación alguna en lo relativo a los factores de indirectos, financiamiento y utilidad.

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modificación o ampliación del contrato original.

ARTÍCULO 57.- Una vez adjudicada la obra, suscritos los documentos requeridos y recibido el anticipo correspondiente, la contratante dará posesión al contratista del sitio destinado a la obra y aquel deberá dar inicio a los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; el contratista podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la recepción del anticipo.

LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, Y DE OPERACIÓN DE LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33

PRIMERO - Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones para que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las relacionadas con la operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

SEGUNDO - Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

TERCERO - Además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Aportaciones Federales: los recursos federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades federativas y, en su caso, por conducto de éstas,

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios;

Calendario para el registro de avances en el SFU				
Reporte de avances	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Mes en que se reporta	abril	julio	octubre	enero
Captura de información.	1 al 15	1 al 15	1 al 15	1 al 15
Revisión de información de municipios o Demarcaciones y emisión de observaciones por parte de la entidad federativa correspondiente.	18	18	18	18
Atención a observaciones por parte de los municipios o Demarcaciones, para envío de información consolidada.	20	20	20	20
Revisión de información y emisión de observaciones por parte de las Dependencias y Entidades.	23	23	23	23
Atención a observaciones por parte de las entidades federativas.	25	25	25	25
Cierre definitivo del SFU.	25	25	25	25

El presente **Dictamen** se elabora en el Municipio de Colón Querétaro, a los 05 días del mes de octubre de 2023, firmando al calce las personas que en esta intervinieron.

Por El Municipio

Nombre	Cargo	Firma
ARQ FIDEL LOPEZ BECERRIL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ING CIRILO RAMIREZ CABRERA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	


ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colón, Qro.

CP. 76270

www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ING. EMMANUEL RUIZ RAMIREZ	SUPERVISOR DE OBRA	
----------------------------	--------------------	---

Por El Contratista

Nombre	Cargo	Firma
C. MA. DE JESUS PELAGIO RAMIREZ	CONTRATISTA	

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.





Colón, Querétaro., a 4 de Octubre de 2023

AMPLIACIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL

**ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE COLÓN.**

P R E S E N T E:

CON FECHA DE LA PRESENTE, POR MOTIVO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS Y REALIZADOS FUERA DEL ALCANCE INICIAL DEL CONTRATO, SOLICITO AMABLEMENTE UNA AMPLIACIÓN DE TIEMPO CONTRACTUAL DE ACUERDO AL CALENDARIO ANEXO A ESTE, POR UN PERIODO DE 22 DIAS NATURALES ADICIONALES, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA:

"URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.", EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO., CON NO. DE CONTRATO: MCQ.SOP.FISM.AD.014.14/2023-PY092

SIN OTRO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN, RECIBA SALUDOS CORDIALES

**PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S DE RL DE CV
MA DE JESUS PELAGIO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos 14 de octubre de 2023
Plazo 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: **SOP.FISM.AD.014/2023-PY092**

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023 Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.									
		URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.									
		PRELIMINARES									
30	01010001	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA, ÁREA VISUAL DE 1.22 X 2.44 M DOBLE CARA; FABRICADA CON BASTIDOR DE PTR DE 3" X 3" CAL 11, FORMADO POR DOS POSTES DE 4.24 M MÁS 0.70 M EMPOTRADOS EN DADOS DE 0.30 X 0.30 X 0.70 M DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. TRES TRAVESAÑOS DE 1.22 M Y LÁMINA NEGRA CAL 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESIÓN DIGITAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE MATERIALES, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE EN COLOR BLANCO.	1.00	17/Jul/2023	2c	18/Jul/2023	□				

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
40	01021002	ACARREOS, EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	1,042.32	17/Jul/2023	7c	23/Jul/2023	☐				
50	01040151	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO EN OBRA DE URBANIZACIÓN, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INCLUYE ESTACAS, MOJONERAS, BANCO DE NIVEL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	0.94	17/Jul/2023	3c	19/Jul/2023	☐				
		DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE (BANQUETAS, PISOS, GUARNICIONES) DE CUALQUIER SECCIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA, APILADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.									

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
60	01050002	RETIRO A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE, CON RECUPERACIÓN DEL 50% DE LA PIEDRA INCLUYE SELECCIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL RECUPERADO, APILE, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE LA PIEDRA PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN AL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	332.69	17/Jul/2023	4c	20/Jul/2023	<input type="checkbox"/>				
70	01080251	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CM DE DIFERENCIA INCLUYE DEMOLICIÓN, RECUPERACIÓN DE TAPA Y BROCAL, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA, ACARREOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE	3.00	08/Sep/2023	3c	10/Sep/2023			<input type="checkbox"/>		

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		MATERIAL DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.									
		EXCAVACIONES									
90	02020102	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	245.35	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	▬				
100	02020103	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO, MATERIAL TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE AFINE DE FONDO Y PAREDES, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	105.15	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	▬				
110	02030018	CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO	0.94	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	▬				

No. PAG: 4


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramirez
Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		DE LA DEMOLICIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO TAPADO CON LONA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: PAGO DE DERECHO DE TIRO, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.									
120	02030016	CARGA A MÁQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ACARREO AL 1ER KM EN CAMIÓN DE VOLTEO (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO) PARA SU APROVECHAMIENTO EN LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	350.49	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	▬				
130	02030083	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	4.70	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	▬				
140	02030082	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO	1,752.47	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	▬				

No. PAG: 5


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramirez
 Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		DE EXCAVACIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.									
150	01080121	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 3 00 M DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEK DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	14.00	23/Jul/2023	10c	01/Ago/2023	◻				
		TERRACERIAS									
170	08010151	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P. V. S. M.	1,042.32	01/Ago/2023	5c	05/Ago/2023	◻				

No. PAG: 6


C. Ma. de Jesús Polagio Ramirez
 Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023					
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
180	08010501	CON RODILLO VIBRATORIO Y HUMEDAD ÓPTIMA INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	252.32	05/Ago/2023	6c	10/Ago/2023		▬				
		PAVIMENTOS										
200	08060163	PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 18 CM DE ESPESOR, CON 50% DE PIEDRA RECUPERADA, ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON MORTERO PREMEZCLADO	324.05	10/Ago/2023	30c	08/Sep/2023		▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬				

No. PAG: 7


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramírez
Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.


PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023					
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
210	08060162	CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 3 CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MAYOR A 150 KG/CM2, EN FRANJAS HASTA 1.00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE 50% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, MATERIALES, ACARREOS, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, DESPERDICIO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 18 CM DE ESPESOR, CON PIEDRA PARA EMPEDRAR, ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON MORTERO PREMEZCLADO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 1 3 CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MAYOR A 150 KG/CM2, EN FRANJAS HASTA 1 00 M DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, DESPERDICIO, AGUA, EQUIPO,	486.07	10/Ago/2023	30c	08/Sep/2023						

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.									
		RAMPAS Y BANQUETAS									
230	08010681	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO CON EQUIPO MENOR (PLACA VIBRATORIA O BAILARINA) AL 90% DE SU P. V. S. M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA, ESPESOR DE CAPAS INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, TENDIDO, COMPACTADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	41.96	08/Sep/2023	7c	14/Sep/2023			□		
240	08040022	DENTELLÓN DE 15X20 CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACABADO APARENTE. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, CIMBRA,	30.69	14/Sep/2023	6c	19/Sep/2023			□		



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.


Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
250	08040151	CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	245.93	19/Sep/2023	10c	28/Sep/2023			▬		
260	08050002	GUARNICIÓN DE 15X20X30 CM DE CONCRETO F'C=200 KG /CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA NORMAL, T. M. A. 19 MM, ACABADO APARENTE Y ARISTAS CON VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTAS FRÍAS @ 6.00 M CON CELOTEX, CURADO CON MEMBRANA, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	263.50	28/Sep/2023	10c	07/Oct/2023			▬		

No. PAG: 10


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramírez
 Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, T. M. A. 3/4", TERMINADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN @ 2.5M. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10x10 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.									
270	08050253	RAMPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, ACABADO RAYADO INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	24.24	07/Oct/2023	6c	12/Oct/2023				□	
		LIMPIEZA									
290	01020501	LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	1,042.32	03/Nov/2023	3c	05/Nov/2023				□	

No. PAG: 11

C. Ma. de Jesús Pelagio Ramirez
Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales


Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL SITIO O BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.									
		ATÍPICOS									
310	ATP 01	PAVIMENTO DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR, CON PIEDRA PARA EMPEDRAR, ASENTADA SOBRE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR Y JUNTEADA CON TEPETATE. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, SELECCIÓN DE LA PIEDRA, DESPERDICIO, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	1.00	05/Oct/2023	30c	03/Nov/2023				▬	
320	ATP 02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE SOBRE ANCHO EN TALUDES	144.00	23/Jul/2023	20c	11/Ago/2023	▬				

No. PAG: 12


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramírez
 Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: **SOP.FISM.AD.014/2023-PY092**

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
330	ATP 03	POR EXCAVACIÓN, AFINE DE FONDO Y TALUD, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	144.00	23/Jul/2023	20c	11/Ago/2023	▬				
340	ATP 04	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "C" HASTA 2.00 m DE PROFUNDIDAD, EN CAMINO REDUCIDO Y CON TUBERÍA EXISTENTE DE AGUA POTABLE QUE REDUCE LOS TIEMPOS. INCLUYE CORTE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, AFINAMIENTO DEL FONDO Y LOS TALUDES, TRASPALCO HORIZONTAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	144.00	23/Jul/2023	20c	11/Ago/2023	▬				

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales


Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
350	ATP 05	COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO "C" KILÓMETROS SUBSECUENTES (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	1.00	23/Jul/2023	20c	11/Ago/2023	▬				
360	ATP 06	CAMA DE ARENA DE MINA EN ZANJAS PARA APOYO DE TUBERÍA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, VACIADO, AFINE Y NIVELADO DE LA CAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	144.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬			
370	ATP 07	ACOSTILLADO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MENOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90% PROCTOR, HUMEDAD ÓPTIMA. MEDIDO COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬			

No. PAG: 14



C. Ma. de Jesús Pelagio Ramírez
Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.


Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: **SOP.FISM.AD.014/2023-PY092**

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
380	ATP 08	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO, EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA O BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 95% DE SU P. V. S. M. DE LA COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬			
390	ATP 09	TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC INGLÉS RD-26 DE 3" INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬			
400	ATP 10	CODO PVC HIDRÁULICO RD-26 45° X 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, COLOCACIÓN.	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬			

No. PAG: 15


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramirez
Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.


Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023					
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
410	ATP 11	CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN ADAPTADOR UNIVERSAL RANGO AMPLIO DE 3" INCLUYE: SUMINISTRO, CORTES, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬				
420	ATP 12	CINTA PLÁSTICA COLOR AZUL PARA COLOCAR DENTRO DE LA ZANJA QUE CONTENGA LA LEYENDA CEA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCADA EN FORMA LONGITUDINAL A 40 CM POR DEBAJO DEL NIVEL DE PISO, BANQUETA O TERRENO NATURAL, INCLUYE MATERIALES, SUMINISTRO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬				
430	ATP 13	TOMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA FLEXIBLE POLIETILENO CON	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬				

No. PAG: 16


C. Ma. de Jesús Pelagio Ramirez
 Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYÍ S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos 14 de octubre de 2023
Plazo 90 días naturales


Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" (13MM) DE DIÁMETRO DE HASTA 6.00 M DE LONGITUD. INCLUYE: DADO DE 20X20X20 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ABRAZADERA DE PVC ROSCADA DE SALIDA DE 3"X1/2" CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CONECTORES, LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2", CODO COMBINADO, TUBO DE FOGA DE 1/2" DE DIÁMETRO POR 90 CM DE LONGITUD CON ROSCA EXTERIOR Y TAPÓN DE FOGA DE 1/2"; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.									
440	ATP 14	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 6" (150MM) DE DIÁMETRO, DE UNA LONGITUD PROMEDIO DE 6.00 M, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, JUNTEADO, CODO, SILLETA DE PVC SERIE	14.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023		▬			

No. PAG: 17



C. Ma. de Jesús Petragio Ramirez
Representante legal

PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA: URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo: 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: SOP.FISM.AD.014/2023-PY092

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
450	ATP 15	16.5 INYECTADO 8"X6", PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS	1.00	11/Ago/2023	15c	25/Ago/2023	▬				
		REGISTRO SANITARIO DE 40X60 CM (MEDIDAS INTERIORES) HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, FORJADO DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CADENA DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/4"X1/8". INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MARCO Y CONTRAMARCO									



PROYECTOS Y EDIFICACIONES MAYI S. de RL de CV

OBRA URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO
EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO, COLÓN, QRO.

PLAZA SAN JOSÉ #106 COL. PLAZAS DEL SOL
TEL (442) 480 2785 pro.edf@hotmail.com

Inicio de los trabajos: 17 de julio de 2023
Terminación de los trabajos: 14 de octubre de 2023
Plazo 90 días naturales.

Ampliación de tiempo
del 14 de octubre al 5 de noviembre
plazo de ampliación: 22 días.

Municipio de Colón, Qro.
Secretaría de obras públicas
Adjudicación directa: **SOP.FISM.AD.014/2023-PY092**

A. Programa calendarizado semanal de ejecución de los trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de término	2023				
							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
		METÁLICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.									

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 04 / OCTUBRE 2023

Folio N° / Anexo N°

NOTA NO. 28

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INGRESA OFICIO DE AMPLIACION DE TIEMPO Y SUS ANEXOS DONDE SOLICITA 22 DIAS NATURALES YA QUE NO TERMINADA DE ACUERDO A CONTRATO POR LOS TRABAJOS ADICIONALES O AMPLIADOS QUE SOLICITARON LOS VECINOS Y COMITE DE LA OBRA, TODO ESTO REDACTADO EN LAS NOTAS NUMERO 5 CON FECHA 27 DE JULIO DE 2023 Y LA NOTA NUMERO 6 CON FECHA 07 DE AGOOSTO DE 2023; POR LO QUE SE REVISARA Y EN SU MOMENTO SE LE NOTIFICARA AL CONTRATISTA.

ING. EMMANUEL RUIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

05/OCTUBRE/2023

NOTA NO. 29

CON ESTA FECHA ES ANALIZADO EL OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE TIEMPO POR LO QUE SE ENCUENTRA PROCEDENTE Y SE ELABORA DICTAMEN TECNICO CON LA INFORMACION ENTREGADA POR EL CONTRATISTA, RECORDIENDO LA FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y LA TERMINACION ADMINISTRATIVA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, LA CUAL ES FIRMADA POR LO QUE EN ELLO INTERVINIERON.

ING. EMMANUEL RUIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. ISMAEL ESTRELLA MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

Elaborado por:

Recibido por: