



**AL CONTRATO DE OBRA**  
**NO. MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**

CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE MONTO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, NÚMERO **MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA** Y **ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ** EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL** Y **SÍNDICO MUNICIPAL** DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACIÓN DEL **ING. ISIDRO MAR RUBIO** Y **LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTIZ**, **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS** Y **SECRETARIO DE FINANZAS** RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ **"EL MUNICIPIO"**, Y POR LA OTRA PARTE REPRESENTADA POR **ENRIQUE MONTES VEGA**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA CONTRATISTA"**, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

- 1.- CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 **"EL MUNICIPIO"**, CELEBRÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**, PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **"REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO"** OBRA QUE SE CONTRATÓ CON RECURSOS APROBADOS POR EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2018, POR UN MONTO DE \$ **462,231.19** (**CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 19/100 M.N.**) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 2.- EL CONTRATO ALUDIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CONTEMPLA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A PARTIR DEL **14 DE DICIEMBRE DE 2018** Y COMO FECHA DE TÉRMINO EL DÍA **28 DE DICIEMBRE DE 2018**; PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- 3.- DERIVADO LA SOLICITUD EMITIDA POR LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, SE SOMETE A LA APROBACIÓN DEL CABILDO EN LA **SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2018** EL AUMENTO AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, SE LLEVA A CABO LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.
- 4.- EN RELACIÓN A LO DESCRITO ANTERIORMENTE, **"LAS PARTES"** DE COMÚN ACUERDO SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y LO SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

**DECLARACIONES**

**I. DE "EL MUNICIPIO" QUE:**

**I.1** EL MUNICIPIO DE COLÓN, ES UN ÓRGANO DE GOBIERNO LIBRE Y AUTÓNOMO, CON LA PERSONALIDAD Y JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE CORRESPONDE TERRITORIALMENTE AL ESTADO DE QUERÉTARO, INVESTIDO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



**AL CONTRATO DE OBRA**  
**NO. MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**

**I.2** QUE DENTRO DE SUS FINALIDADES SE ENCUENTRA, FORMULAR, APROBAR Y ADMINISTRAR LA ZONIFICACIÓN Y PLANES DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, ASÍ COMO EJECUTAR POR SI O A TRAVÉS DE CONCESIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS CON PARTICULARES LAS OBRAS NECESARIAS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO, TAL COMO INDICA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

**I.3 JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA**, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 001 CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; **LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO Y ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ**, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONAD ORDENAMIENTO LEGAL, **ING. ISIDRO MAR RUBIO**, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y **LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTÍZ**, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.

**I.4** SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN **PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1, COLONIA CENTRO, COLÓN, QRO., CÓDIGO POSTAL 76270**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **MCQ850101BPA**.

**I.5** EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES NUMERAL III SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE MONTO DEL CONVENIO CON "**LA CONTRATISTA**" POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JUSTIFICADOS POR "**LAS PARTES**" EN LA BITÁCORA.

**I.6** LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, MISMA QUE FUE DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**, CELEBRADO EN FECHA **13 DE DICIEMBRE DE 2018** MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

**I.7** SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVADO DEL ACUERDO ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. **015 FECHADO DE 07 DE DICIEMBRE DE 2018**, DONDE SE SEÑALA UN AUMENTO PRESUPUESTAL.

**II. DECLARA "LA CONTRATISTA" QUE:**

**II.1.** ES UNA PERSONA FÍSICA CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS EL CUAL FUE ACREDITADO EN EL CONTRATO DE ORIGEN Y CUENTA CON CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES **MOVE841007I21**, Y SE ENCUENTRA LEGALMENTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **ENRIQUE MONTES VEGA**, QUIEN TIENE FACULTADES BASTANTES PARA CONTRAER OBLIGACIONES EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, COMO LO ACREDITA CON LA MISMA ESCRITURA.

**II.2.** SEÑALA QUE SU DOMICILIO QUEDO ACREDITADO EN EL CONTRATO DE ORIGEN Y QUE ESTE NO HA SUFRIDO MODIFICACIÓN ALGUNA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

**II.3.** TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REUNIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; CUENTA ADEMÁS CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA



**AL CONTRATO DE OBRA**  
**NO. MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**

ESPECIALIZADA PARA ELLO, ASÍ MISMO TIENE LOS ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES.

II.4. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS MENCIONADAS POR "EL MUNICIPIO" EN LA DECLARACIÓN I.7, RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL, EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**III. DE "LAS PARTES".**

III.1. CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO DE MODIFICACIÓN DE MONTO SE DA DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y SE DERIVA DE UN AUMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA PROII.

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN, "LAS PARTES" DE COMÚN ACUERDO SUJETAN EL PRESENTE CONVENIO A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES MODIFICAR LA CLÁUSULA **SEGUNDA** DEL CONTRATO NÚMERO **MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**, DEJANDO LA MISMA VIGENCIA DE FECHA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA MISMA.

**SEGUNDA.** "LAS PARTES" ACUERDAN LA MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO, DERIVADO DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. **015 DE FECHA DE 07 DE DICIEMBRE DE 2018**, POR LO QUE A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE INCREMENTA EL MONTO CONTRATADO POR LA CANTIDAD DE **\$7,843.87 (SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.)**, CONSIDERANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A); QUEDANDO EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO No. **MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21** MAS EL IMPORTE DEL PRESENTE CONVENIO EN **\$ 470,075.06 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS 06/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A.

**TERCERA.** "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR TOTALMENTE EN TODAS SUS PARTES LOS TRABAJOS OBJETO DE CONTRATO EN LA FECHA CONVENIDA.

**CUARTA.** "LA CONTRATISTA" SABEDORA QUE LA EJECUCIÓN PUNTUAL Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ DE GARANTIZAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN II Y III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y EL 10% QUE GARANTIZA LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONVENIO Y EN LA FRACCIÓN IV DE LA MISMA LEY, LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, POR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTE PÁRRAFO.

**QUINTA.** "LAS PARTES" MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEBRA SIN EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ QUE SE HAN NEGOCIADO LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRMINOS, POR LO QUE RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES QUE POR TAL MOTIVO SE QUISIERAN INTERPONER EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

**SÉXTA.** "LAS PARTES" PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO



**AL CONTRATO DE OBRA**  
**NO. MCQ.SOP.FISM.AD.005.06.2018/21**

EN EL MISMO, MANIFIESTAN QUE SERÁ RESUELTO POR ESCRITO, DE COMÚN ACUERDO Y DE NO LLEGAR AL MISMO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., Y POR LO TANTO, **“LA CONTRATISTA”** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

**SÉPTIMA.** EL PRESENTE CONVENIO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU FIRMA Y QUEDARÁ SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, ALCANZANDO EL FIN PARA EL QUE FUE CREADO. ASÍ MISMO COMO PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÚNICO, LA CALENDARIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y SABEDORAS **“LAS PARTES”** DE SU CONTENIDO, LO FIRMAN POR TRIPPLICADO EN EL MUNICIPIO DE COLÓN QRO., EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

POR **“LA CONTRATANTE”**

POR **“LA CONTRATISTA”**

  
ENRIQUE MONTES VEGA

C. JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLÓN, QRO.

ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTÍZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

  
ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS