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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

L)
G
N °
2

COLON

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PENA COLORADA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 13+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM

LOCALIDAD: LA PILA

8+800 AL 11+300

DATOS CONTRATISTA

COLON, QRO.

COPROSE DE MEXICO S.A. DE C.V.

CME0612262Y4

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 07, COL. CENTRO HISTORICO, C.P.76800, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

02449

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

CONTRATO

$ 10,671,496.18

LICITACION PUBLICA NACIONAL

MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A.

MODALIDAD DE ADJUDICACION

MCQ/PROII-FISM/001/2016

$ 1,707,439.39 L0O-822005988-E1-2016
L.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$ 12,378,935.57 06 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HRS 06 DE ABRIL DE 2016 l

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE CONTRATACION

ANTICIPO

30%

$ 3,201,44885 || g

512,231.82 | $

3,713,680.67

PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO

MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO L.V.A DEL ANTICIPO

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

CDI 10% 10% 80%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
CGU/DGAI/2016/0F/0055 22/02/0023/2014 DQG/PROII/QRO/006/2016 22 DE FEBRERO DE 2016
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO DE APROBACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION
GARANTIAS
$ 3,713,680.67 | § 1,237,893.56 || s 1,237,893.56

ANTICIPO

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

11 DE ABRIL DE 2016

150 DIAS NATURALES

08 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA DE INICIO

PLAZO DE EJECUCION

_ A~ FEDYA DE TERMINO

/‘
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ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

e

C. RAFAéL NIETO CHAVEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO, “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL C. DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ SINDICO MUNICIPAL, CON LA
PARTICIPACION DE C. LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
AYUNTAMIENTO; C. ING. ISIDRO MAR RUBIO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS; C. LIC. JOEL PEDRAZA COLiN, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y EL C. C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE
FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA
OTRA COPROSE DE MEXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAFAEL
NIETO CHAVEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA” Y A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES” DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA: “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:
A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERETARO, CONFORME A LO DK EN
EL ARTICULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.
B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURiDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGUN LO
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE

QUERETARO; 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y 25
FRACCION | DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

C. QUE EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA, SE ENCUENTRA PLENAMENTE
FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO
DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE
CABILDO No. 003 CON FECHA DEL 07 DE OCTUBRE DE 2015 Y CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 31, FRACCION VIIl DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE QUERETARO; EL C. LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C. DR. JOSE EDUARDO
PONCE RAMIREZ, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONAD ORDENAMIENTO LEGAL, EL C. ING.
ISIDRO MAR RUBIO, PARTICIPA EN LA CELEBRACION DEL CONTRATO POR SER EL R
EJECUTOR Y EL ADMINISTRADO DE OBRA PUBLICA Y EL C. C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ,
LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 48, FRACCION XV DE \
ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.
D. EL C. DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ, DESEMPENA EL CARGO DE SINDICO T
MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015.

E. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTAN FACULTADOS PARA ELLO, DE
CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULO 3, 31 FRACCION VIII Y 34 DE LA
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO.

F. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO. 1 COL.
CENTRO, C.P. 76270 COLON, QRO., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

G. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES NUMERO MCQ850101BPA.

i
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H. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PENA
COLORADA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 13+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM
8+800 AL 11+300, SE CUBRIRAN CON RECURSOS DE LA COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS (CDI). /E ‘

QUE LA ASIGNACION AL PRESENTE CONTRATO LA REALIZO EL MUNICIPIO DE /COLON,
QUERETARO., POR MEDIO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-822005988-E1-2016, CON
FECHA 10 DE MARZO DE 2016, SEGUN ACTA DE FALLO CON FECHA DE 06 DE ABRIL DE 2016 ;
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I Y 30 FRACCION | DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE: \

A. ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PUBLICA 14,561 DE FECHA DE 26 | ’
DE DICIEMBRE DE 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. LUIS OCTAVIO PINEDA
MORALES, NOTARIA PUBLICA NO. 10, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RiO, QRO.

'

B. SU REPRESENTANTE LEGAL C. RAFAEL NIETO CHAVEZ MANIFIESTA SER MEXICANO

POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE QUERETARO, QRO., DE 36 DE ANOS DE EDAD CON
FECHA DE NACIMIENTO 03 DE OCTUBRE DE 1979, Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL
0579059740417 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. =~

C. TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIGNES TECNICAS
Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO D
ESTE CONTRATO, Y DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS QUE SENALA EL ARTICULO 51

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

D. TIENE SU DOMICILIO ESTABLECIDO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, # 07, C(')L;' X
HISTORICO, C.P.76800, SAN JUAN DEL RIO, QRO, CON NUMERO DE TELEFONO (427)
114-7550 Y (427) 264-1492, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS e
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISION
NACIONAL DE AGUAS, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES EN EL MUNICIPIO DE COLON,

QRO., EL PROYECTO, LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, DE EJECUCION Y DESARROLLO \

DE ESTOS, EL DE UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y DE EQUIPO EN GENERAL

QUE SERA REQUERIDO Y LA METODOLOGIA PARA APLICARLOS EN LOS MONTOS

MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO, EL DOCUMENTO EN QUE SE

CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO
ANEXOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR PARTE DEL “CONTRATANTE" Y EL X

“CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

F. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, REGULADOS POR
D14
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LOS ORDENAMIENTOS A QUE SE REFIERE LA DECLARACION MANIFESTADA POR ‘LA
CONTRATISTA” EN EL INCISO (E), AJUSTANDOSE A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A-“LA CONTRATISTA”
LA REALIZACIQN DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL
CAMINO COLON-LA PILA-PENA COLORADA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 13+300, SUBTRAMO A.
MODERNIZAR: DEL KM 8+800 AL 11+300, DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO, Y e
ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO \
\( SR

ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y AN
CONTRATANTE” SENALADOS EN LA DECLARACION DE “LA CONTRATISTA” EN EL INCIS
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DOND
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COM
PARTE INTEGRANTE EN ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$10’671,496.18 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS 18/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE DE:
$1°707,439.39 (UN MILLON SETECIENTOS CIENTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PESOS 39/100 M.N.), SIENDO UN TOTAL DE $12°378,935.57 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA'Y OCHO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.).

ESTA CANTIDAD PODRA SER REBASADA CON PREVIO CONVENIO ENTRE PARTES, SIEMPRE Y
CUANDO NO EXCEDA MONTO AUTORIZADO, POR LO QUE SI “LA CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA /
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGARA A INICIAR LOS TRABAJO

OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIiA 11 DE ABRIL DE 2016 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DjA

08 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA Y LOS TERMINQS
ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO. s

EN CASO DE NO TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES A “L
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A CUBRIR LOS HONORARIOS EXTRAORDINARIOS QUE POR
TAL MOTIVO SE EROGUEN POR LA SUPERVISION EXTERNA AL EFECTO CONTRATADO,
ACEPTANDO QUE TAL IMPORTE SE DEDUZCA DE LAS ESTIMACIONES A PAGARSELE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA
CONTRATANTE” SE OBLIGARA A PONER A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA”, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN
RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE” Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA: AMPLIACION DE PLAZO: EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, QUE
IMPIDAN A “LA CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA, SOLICITARA OPORTUNAMENTE Y
POR ESCRITO LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN
QUE SE APOYO SU SOLICITUD, “LA CONTRATANTE” RESOLVERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE
10 DIAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACION Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y, EN SU
CASO, CONCEDERA LA QUE HAYA SOLICITADO “LA CONTRATISTA” O LA QUE ESTIME
CONVENIENTE, HACIENDOSE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA.
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S| SE PRESENTAREN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DENTRO DE
LOS PLAZOS ESTIPULADOS, QUE FUERAN IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, ESTE PODRA
TAMBIEN SOLICITAR UNA PRORROGA, PERO SERA OPTATIVO PARA “LA CONTRATANTE”
CONCEDERLA O NEGARLA. SI LA CONCEDE, DECIDIRA S| PROCEDE IMPONER LAS SANCIONES A
QUE HAYA LUGAR Y SI LA NIEGA, PODRA EXIGIR A “LA CONTRATISTA” EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, ORDENANDOLE QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE LOS
TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS OPORTUNAMENTE O BIEN, PROCEDERA A RESCINDIR EL
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS RESPECTIVAS DE
ESTE INSTRUMENTO. & vy

SEXTA: REPRESENTANTE DLA CONTRATISTA: “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO RESIDENTE D

CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA DE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA‘N

DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJECUTAR
EN CUALQUIER TIEMPO.

SEPTIMA: ANTICIPOS. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” OTORGARA UN
ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA
CORRESPONDIENTE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $3'713,680.67;: Y “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA A UTILIZARLO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS (10%) Y EL (20%) PARA LA COMPRA DE
EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, PARA LA OBRA MODERNIZACION Y
AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PENA COLORADA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL
13+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 8+800 AL 11+300.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE AL TERMINAR EL EJERCICIO SENALADO \/
PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES QUE SE HAGAN EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS QUE SE APRUEBEN A “LA CONTRATISTA”. -

SI AL CONCLUIR DICHO TERMINO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SAUDO
CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “LA CONTRATISTA” A “LA CONTRATANTE”
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. “LA CONTRATISTA”, DENTRO DE ~
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL FALL ,
DEBERA OTORGAR LA FIANZA CORRESPONDIENTE POR EL 100% DEL MONTO DEL ANTICIPO\.
CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE”

A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INICIARA EL TRAMITE PARA LA ENTREGA

DEL ANTICIPO, EL CUAL SERA PUESTO A DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA” CON
ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS: EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO. CUANDO LA CONTRATISTA ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DEL

PLAZO SENALADO EL ARTICULO 48 FRACCION 12 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO

TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO
SE OTORGUEN, SE REGULARAN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES VIGENTES DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. \

OCTAVA: FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES

j‘lt/;/,) /V/
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MENSUALES, LAS QUE SERAN ELABORADAS POR “LA CONTRATISTA” Y PRESENTARA A LA
SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA QUE
SERA A LOS TREINTA DIAS DE CADA MES QUE ABARQUEN LA VIGENCIA DEL CONTRATO:
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA ESTIMACION DE LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE. LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS LAS VALIDARA Y TRAMITARA ANTE LA TESORERIA  MUNICIPAL,
POSTERIORMENTE “LA CONTRATISTA” RECIBIRA LOS PAGOS POR CONCEPTOS DE
ESTIMACION EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, UBICADAS EN PLAZA HEROES DE
LA REVOLUCION NO. 1, COL. CENTRO, C.P. 76270, COLON, QRO.

LAS OBRAS SE PAGARAN BASANDOSE EN PRECIOS UNITARIOS, DICHOS PAGOS INCLUYEN LA
REMUNERACION A PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR TODOS LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, QUE ORIGINEN LOS TRABAJOS, ASi
COMO EL CARGO POR UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO A CARGO DE “LA CONTRATISTA”. S

— S
LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNAN EN EL (LOS) ANEXO (S) DE ESTE CONTRATO SO
RIGIDOS Y SOLO PODRAN SER MODIFICADOS EN LOS CASOS Y BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS
PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, POR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS NO SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, ASi COMO EL
PAGO DE LO INDEBIDO O EN EXCESO, EN ESTOS ULTIMOS CASOS, “LA CONTRATISTA” DEBERA
REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A
LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DEL CREDITO FISCAL. ’

S| “LA CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIOM:
TENDRA UN PLAZO DE UN MES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA
ESTIMACION O LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION, S| TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE COMO ~_
ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

NOVENA: GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS
Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y REGLAS GENERALES. PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO QUE LE SEAN OTORGADOS POR “LA CONTRATANTE”, CONSISTENTES EN:

A. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LA POLIZA QUE SEA EXPEDIDA DEBERA
CONTENER EXPRESAMENTE LO SIGUIENTE:

1. LA FIANZA SE OTORGARA POR LA CANTIDAD DE $ 1'237,893.56, (UN MILLON DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.), IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, TENIENDO TODAS LAS
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

2. LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO. ,

3. EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA \

N = %
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AUTOMATICAMENTE PRORROGADA.

4. SE HARA EFECTIVA EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“LA CONTRATISTA”,

5. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”.

6. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTIT ES
DE FIANZAS EN VIGOR.

7. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTARA VIGENTE 15 DIAS DESPUES DE QUE SEAN RECIBIDOS
FORMALMENTE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

B. FIANZA DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. AL TERMIN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” EN DICHO TERMINO PROCEDERA A LA
SUSTITUCION DE LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR LA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS ™
QUE RESULTEN, DE VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION SIENDO LA VIGENCIA DE ESTA ULTIMA GARANTIA
DE UN ANO CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. EN
CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, “LA CONTRATANTE” LO COMUNICARA POR
ESCRITO A “LA CONTRATISTA” Y “LA AFIANZADORA” RENOVANDOSE LA VIGENCIA DE LA
GARANTIA POR UN ANO MAS. DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA
CONTRATANTE” LA AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICAMENTE.

C. FIANZA POR EL MONTO TOTAL DE ANTICIPO. PARA EL CASO QUE “LA CONTRATISTA”

RECIBA ANTICIPO, ESTE DEBERA PRESENTAR FIANZA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE SUSCRITO EL CONTRATO, EXPEDIDA POR 7
INSTITUCION AUTORIZADA LEGALMENTE A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE COLON,
QUERETARO, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, CUYA POLIZA DEBERA

CONTENER EXPRESAMENTE QUE:
1. SE EXPIDE PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO RECIBIDO PQOR
“LA CONTRATISTA”, CONFORME A LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SE OTORGA LA CANTIDAD DE: $3°713,680.67 (TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 67/100 M.N.): IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 100
DEL ANTICIPO RECIBIDO, INCLUYENDO . V. A.

3. SE HARA EFECTIVA S| “LA CONTRATISTA” NO APLICA EL ANTICIPO A LOS CONCEPTOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUINTA, ESTANDO VIGENTE HASTA SU
AMORTIZACION TOTAL.

4. NO PODRA SER CANCELADA SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE
“LA CONTRATANTE™.

5. LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 85, 93, 93 BIS, 95, 95 BIS, 118 Y 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS L/
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO O DENOMINADO QUE DETERMINEN UN

AUMENTO O REDUCCION DE UN 5% O MAS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS AL OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

e SE REVISARA UN GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN

fiiy«




flaqp Ao MUNICIPIO DE COLON QUERETARO Y
" COLON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS C
CONTRATO CQLON

153018
CUANDO MENOS EL 80% DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO.

e CON BASE EN LA SOLICITUD “LA CONTRATANTE”, LLEVARA A CABO LOS ESTUDIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA
INTELIGENCIA QUE SOLO SERA ADMITIDA, CUANDO LOS CONCEPTOS DE OBRA SEAN
FUNDAMENTALES, SE ESTEN REALIZANDO CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO
VIGENTE EN LA FECHA DE LA SOLICITUD, ES DECIR, QUE NO EXISTA EN-ELLOS DEMORA
IMPUTABLE A “LA CONTRATISTA”. DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES, “LA CONTRATANTE”, DE CONSIDERAR PROCEDENTE LA PETICION DE “L
CONTRATISTA”, DESPUES DE HABER EVALUADO LOS RAZONAMIENTOS Y ELEMENTOS
PROBATORIOS QUE HUBIESE PRESENTADO, AJUSTARA LOS PRECIOS UNITARIOS,
APLICANDOLOS A LOS CONCEPTOS DE OBRA CONFORME AL PROGRAMA, EJECUTEN A
PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE “LA CONTRA 2 E\\\
INFORMARA A LA TESORERIA Y CONTRALORIA MUNICIPAL LOS TERMINOS DE DICH .
AJUSTE. ~

e SI LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CALCULAR LOS PRECIOS UNITARIOS
DEL CONTRATO SUFREN VARIACIONES ORIGINADAS POR DISMINUCION DE LOS
PRECIOS DE LOS MATERIALES, SALARIOS, EQUIPOS Y DEMAS FACTORES QUE
INTEGRAN DICHOS COSTOS, TALES QUE IMPLIQUEN LA REDUCCION SUPERIOR AL 5%
DEL VALOR DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, “LA CONTRATISTA” ACEPTA QUE
“LA CONTRATANTE” OYENDOLO, PARA LO CUAL CONCEDERA UN PLAZO DE QUINCE
DIAS NATURALES, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS COMO CORRESPONDA, LOS NUEVOS PRECIOS
UNITARIOS SE APLICARAN EN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE EJECUTEN
APARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION. EL AJUSTE SE APLICARA SOBRE LOS
IMPORTES DE LOS TRABAJOS, AUN NO EJECUTADOS, SIN MODIFICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS ORIGINALES EN EL CONTRATO POR CONCEPTOS YA EJECUTADOS.

e NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES D
COSTO DE LOS CONTRATOS.

- “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS FUNCIONEN AL 100%
PARA PODER DAR SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS Y EN CASO DE QUE LOS BENEFICIARI
APORTEN ALGUN PORCENTAJE PARA CUMPLIR CON LAS METAS INICIALES DEBERA ANEXARS
A ESTE CONTRATO UN CONVENIO ADICIONAL.

DECIMA PRIMERA: RETENCIONES. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL
‘CONTRATISTA", SE LE RETENDRA EL 0.5% (5 AL MILLAR) DE CADA UNA DE ELLAS, PARA
CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA Y
VARIACIONES EN LAS CANTIDADES DE TRABAJO. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO “LA
CONTRATANTE” PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, EL PROGRAMA Y EL MONTO DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES MEDIANTE CONVENIO (S), CUANDO
ELLO NO IMPLIQUE ALTERACION MAYOR A UN 25 % DEL MONTO TOTAL O DEL PLAZO, NI /
MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO, DANDO AVISO A “LA CONTRATISTA”, QUIEN
QUEDARA OBLIGADO A ACATAR LAS ORDENES CORRESPONDIENTES.

SI LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES Y AL

PROGRAMA SE CONSIDERAN INCORPORADAS AL CONTRATO Y POR LO TANTO, OBLIGATORIAS
POR AMBAS PARTES.
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LOS PRECIOS CONTEMPLADOS EN LA MODIFICACION O AMPLIACION DEL CONTRATO NO
ACEPTARAN VARIACION ALGUNA, EN LO RELATIVO A LOS FACTORES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD.

PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO MODIFICATORIO O LA AMPLIACION
CORRESPONDIENTE, “LA CONTRATISTA” DEBERA OTORGAR LAS GARANTIAS ADICIONALES DE
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CONTRA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

SI CON MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” RESULTA EN
PROCEDENTES ALGUNOS GASTOS, ESTE REEMBOLSARA A “LA CONTRATISTA” LOS QUE EN SU

CASO HUBIERE EFECTUADO. SI LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA
ORIGINA VARIACIONES EN LOS CALCULOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA FIJAR LOS PRECIOS-._
UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMUN ACUERDO, DETERMINARAN UN PROCEDIMIENTO -
ANALOGO AL ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, IGUAL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRA :
EN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

DECIMA TERCERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DEL MUNIM
NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDO =
EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

l.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A) SI EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, EL MUNICIPIO ESTARA FACULTADO
PARA ORDENAR A “LA CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS
CONFORME A DICHOS PRECIOS.

-

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO Y EL MUNICIPIO CONSIDERA FACTIBLE DETERMINAR NUEVOS PRECIOS CON
BASE EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LOS PRECIO
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS, CON
INTERVENCION DE “LA CONTRATISTA”, EL CUAL SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJQS
CONFORME A TALES PRECIOS.

C) SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORM
ESTABLECIDA DE LOS INCISOS A) O B), “LA CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “L
CONTRATANTE” Y DENTRO DE EL PLAZO QUE ESTE SENALE, SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS, DEBERA APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE HUBIERE SEGUIDO PARA LA
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, )\
DEBIENDO RESOLVER EL MUNICIPIO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS
CALENDARIO. SI AMBAS PARTES LLEGARAN A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS
UNITARIOS A QUE SE REFIERE ESTE INCISO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

D) EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO PRESENTE OPORTUNAMENTE LA PROPOSICION
DE PRECIOS A QUE SE REFIERE EL INCISO C) ANTERIOR, O BIEN, NO LLEGUEN LAS PARTES
A UN ACUERDO RESPECTO A LOS CITADOS PRECIOS, “LA CONTRATANTE” PODRA
ORDENARLE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, APLICANDOLE
PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS POR OBSERVACION DIRECTA, PREVIO ACUERDO ENTRE
LAS PARTES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION, EQUIPO, PERSONAL Y
DEMAS FACTORES rELACIONADOS CON LOS TRABAJOS.

) .
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' _ W
\

) 8




/’4 N
ju},’]

MUNICIPIO DE COLON QUERETARO

- COLON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS o d

e

CONTRATO &
o
EN ESTE CASO, LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LA
RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION EFICIENTE Y CORRECTA DE LA OBRA Y LOS RIESGOS
INHERENTES A LA MISMA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

ASIMISMO, CON EL FIN DE QUE “LA CONTRATANTE” PUEDA VERIFICAR QUE LAS OBRAS
SE REALICEN EN FORMA EFICIENTE Y ACORDE CON SUS NECESIDADES, EL “CONTRATISTA”
PREPARARA Y COMETERA A LA APROBACION DE AQUEL, LOS PLANOS Y PROGRAMA DE
EJECUCION RESPECTIVOS.

S

EN ESTE SUPUESTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS “LA CONTRATISTA” DEéB\E“SU

INICIACION, DEBERA IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS ™.

DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATANTE”, PARA FORMULAR LOS
DOCUMENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES.

EN CUALESQUIERA DE LOS CASOS SENALADOS ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE”
DARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA” LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y A
PARTIR DE ESE MOMENTO LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECI
UNITARIOS RESPECTIVOS, QUEDARAN INCORPORADOS AL CONTRATO PARA TODOS SUS
EFECTOS, EN LOS TERMINOS DEL DOCUMENTO QUE SE SUSCRIBA.

DECIMA CUARTA: SUBCONTRATACION. LA OBRA NO PODRA SER MOTIVO DE
SUBCONTRATACION, SALVO CON AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE”, TRATANDOSE DE PARTES DE LA OBRA O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O
CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN LA OBRA. EN
ESTOS CASOS, “LA CONTRATISTA” SEGUIRA SIENDO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA
OBRA ANTE “LA CONTRATANTE” Y EL SUBCONTRATANTE NO QUEDARA SUBROGADO EN
NINGUNO DE LOS DERECHOS DE “LA CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA: DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES. “LA CONTRATISTA” DURANTE LA
EN CUENTA LA COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, O A MENOS QUE SE REQUIERA MANO DE

OBRA CALIFICADA, LO ANTERIOR SIN MENOS CABO DE LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJDS
DE LOS CUALES ES RESPONSABLE.

1

EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE OCUPARA EN PRIMER ORDEN DE PREFERENCIA EN UN 809
A TRABAJADORES HABITANTES DE LA COMUNIDAD O EN SU CASO DEL MUNICIPIO, TOMANDO

EN RELACION A LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBR
“LA CONTRATISTA” DEBERA PREFERIR SU ADQUISICION CON PROVEEDORES LOCALES, CON
LA FINALIDAD DE FAVORECER LA ECONOMIA MUNICIPAL, SIN EMBARGO, LO ANTERIOR NO
EXCLUYE A “LA CONTRATISTA” COMO RESPONSABLE DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA: SESION DE DERECHOS DE COBRO. “LA CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE”, CON LA APROBACION EXPRESA. PREVIA Y POR
ESCRITO DE ESTE, SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
DERIVADAS DE ESTE U OTRO CONTRATO QUE TENGA CELEBRADO CON “LA CONTRATANTE”.

DECIMA SEPTIMA: SUPERVISION DE TRABAJOS. “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO DE SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR
ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON LA
EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE
“LA CONTRATANTE”.

EL PAGO DE LAS OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEA PARCIAL O
o

\
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TOTAL, SE HARA SIEMPRE PREVIA VERIFICACION DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONFORME A
LAS PREVISIONES CONTRACTUALES RESPECTIVAS; EN NINGUN CASO SE EJECUTARAN PAGOS
O SE CUBRIRAN ESTIMACIONES QUE AMPAREN TRABAJOS NO EFECTUADOS O DE AQUELLOS
QUE NO SE AJUSTEN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CALIDAD DE LOS
PROYECTOS.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE” REALIZAR LAS INSPECCIONES DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS YA SEA EN EL SITIO
DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. — -

“LA CONTRATISTA” DEBERA DE ENTREGAR A LA SUPERVISION, LAS ESTIMACIONES QUE SE
GENEREN, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE,
DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, A FIN DE QUE
DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES SE REVISE Y EN SU CASO, SE AUTORICE.

EN EL SUPUESTO QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES Tm
DOS DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SENALADO PARA LA
REVISION, PARA CANCELAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMASION
CORRESPONDIENTE,

DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS, LAS PENDIENTES DEBERA
RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATANTE” TIENE LA FACULTAD
DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO QUE ESTOS SE
ENCUENTREN, DANDO AVISO POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”. Ve

“LA CONTRATISTA” A SU VEZ SE _OBLIGA A ATENDER LAS INDICACIONES QUE “LA
CONTRATANTE” LE HAGA CON RELACION A LA SUSPENSION TEMPORAL O DEFINITIVA O DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL O PARCIAL “LA CONTRATANTE” INFORMARA A
‘CONTRATISTA" SOBRE LA DURACION APROXIMADA Y CONCEDERA LA AMPLIACION DEL PLAZ ~
QUE SE JUSTIFIQUE.

SI LA SUSPENSION ES PARCIAL “LA CONTRATANTE” PODRA REDUCIR EL MONTO DEL
CONTRATO; PARA EL CASO DE QUE LA SUSPENSION SEA TOTAL Y DEFINITIVA, SE DARA POR
TERMINADO EL CONTRATO.

CUANDO “LA CONTRATANTE” ORDENE LA SUSPENSION POR CAUSA NO IMPUTABLE A “LA
CONTRATISTA” PAGARA A ESTE, A LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, LAS
CANTIDADES DE TRABAJO QUE HUBIERE EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA SUSPENSION.

POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS QUE NO HAYAN SIDO
CONSIDERADOS O NO PUEDAN CONSIDERARSE EN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE PAGARA A
“LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ELLOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y
PATRON PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
SERA EL UNICO, RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS D SPOSICIONES

A | /
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LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA
CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA
CONTRATANTE” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

VIGESIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE”, EL DERECHO POR RECLAMA
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. G

.

“LA CONTRATANTE” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO, “LA CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESW
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ADJUNTANDO LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE N
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO, CREDITO A FAVOR O EN CONTRA Y SALDOS.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES DEBIDAMENTE COMPROBADAS A CARGO DE “LA
CONTRATISTA” PARA CON “LA CONTRATANTE”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVO CON CARGO A LA FIANZA OTORGADA POR “LA
CONTRATISTA”.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS EXISTIEREN RECLAMACIONES DE “LA CONTRATISTA”,
PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRA SOBRE LAS MISMAS, A MAS TARDAR EN EL PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS, -
SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONES QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO

DE RETENCIONES O SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

LA RECEPCION O ENTREGA DE LOS TRABAJOS SE HARA A LA SECRETARIA DE OBR
PUBLICAS, UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR DE LA ZONA HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y SE
ENCUENTREN AL 100%.

VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA. “LA CONTRATISTA” S
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA™
OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN
LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE”, ASi COMO, A
RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE !
LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA
LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA A “LA CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FiSICAS O
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
ASi COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA
CONTRATANTE” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

BASANDOSE EN LO ANTERIOR, “LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE D
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA
CONTRATANTE” DADAS POR ESCRITO, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, MISMOS QUE
SERAN EFECTUADOS POR “LA CONTRATISTA”, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE” S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA
ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, HASTA EN
TANTO NO SE EJECUTE SU REPARACION O REPOSICION. S| “LA CONTRATISTA” NO ATENDIERE
LOS REQUERIMIENTOS DE “LA CONTRATANTE”, ESTE PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O
HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON_CARGO A

CONTRATISTA” Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU
TERMINACION. -~

S| “LA CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL TN'DTCWD_O_é-(:’
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS \
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO. \

“LA CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL,
SEGURIDAD Y USO DE LAS VIAS PUBLICAS Y A LAS DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS
TENGA ESTABLECIDO “LA CONTRATANTE” PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA LO
CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE.

“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS PERJUICIOS QUE CAUSE A “LA 7\
CONTRATANTE” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS ‘/
TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE

LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O POR VIOLACION A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS.

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO D ‘
SU ENTREGA, SERAN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”. ~

VIGESIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SE B
COMPROMETE EXPRESAMENTE A:

A. REALIZAR LOS TRABAJOS Y PAGAR POR SU CUENTA LOS SERVICIOS DE LA MODERNIZACION
Y AMPLIACION DEL CAMINO COLON-LA PILA-PENA COLORADA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL
13+300, SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 8+800 AL 11+300.

PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFQRMACI()N, APOYAR A LA TRANSPARENCIA, EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA. (

C. A EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y DE LAS OBRAS MATERIA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” DESIGNARA \
EL LABORATORIO QUE DEBERA REALIZAR LAS PRUEBAS ANTES CITADAS Y EL COSTO DE \

B. LLEVAR A CABO EL LLENADO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE LA OBRA CONTRATADA k/
/

DICHOS SERVICIOS SERA A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, DEBIENDOSELE DEDUCIR DE
LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS Y LE SEAN APROBADAS.

D. RESPETAR LAS DISPOSICIONES FISCALES Y LABORALES DEL LUGAR DE LA OBRA. SU
DESCONOCIMIENTO EN NINGUN CASO SERA EXCLUYENTE PARA QUE CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO.
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VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA
OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL CONTRATO Y PROGRAMA ANEXO, COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “LA CONTRATANTE” POR CADA DIA DE ATRASO UNA
CANTIDAD IGUAL A UNO AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, SIENDO EL TOPE
MAXIMO DE LA PENA EL 10% DEL MONTO CONTRATADO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACION DE LAS _SANCIONES
ESTIPULADAS NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS OCASIONADAS POR CASO FORTU
O DE FUERZA MAYOR, YA QUE EN TAL CASO “LA CONTRATANTE” HARA LAS MODIFICACIONES

AL PROGRAMA A SU JUICIO.
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENAEFD;; ‘

ANTERIORMENTE, “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO O
EXIGIR JUDICIALMENTE SU CUMPLIMIENTO. “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGA
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER HASTA
EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS A “LA CONTRATANTE”.

LOS MONTOS QUE RESULTASEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE
IMPONGAN A “LA CONTRATISTA”, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE
LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, O CON CARGO A LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA POR “LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE”, PODRA

EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS

DE INTERES GENERAL. /
LA CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS; ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE A LAS OBLIGACIONES DE “L
CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN LE PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A RESCISIGN
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE”, ADEMAS DE QUE SE APLIQUEN A
“LA CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, SE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
AL RESPECTO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO, ACEPTANDO QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE
DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE
SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE S| “LA CONTRATISTA” QUIEN
DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y
OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

SON CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, S| “LA CONTRATISTA”:

1. NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN LA FECHA ESTABLECIDA O EN SU
CASO EN LA QUE POR ESCRITO SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE”.

3. NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”.

4. NO DA CUMPLIMIENTO Al PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”,

\
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EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TIRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO.

5. NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

-

6. ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS. - \

7. SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS SIN AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE~—~—
“LA CONTRATANTE”. R —

8. CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO
DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.

9. NO DA A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA
Y SUPERVISION DE MATERIALES Y TRABAJOS.

10. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES APLICABLES A ESTE
CONTRATO, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE?”.

VIGESIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA CONTRATANTE” CONSIDERA QUE
“LA CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE

CONSIGNAN EN LA CLAUSULA ANTERIOR, LO COMUNICARA A “LA CONTRATISTA” A FIN DE Qu l
ESTE, EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN EL PLAZO DE 10 (DIE )
DIAS HABILES. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “LA CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN

SU DEFENSA O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE,
CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, DICTARA |LA
RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DE A
CLAUSULA ANTERIOR Y EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, LO QUE COMUNICARA A ¢
CONTRATISTA” Y A LAS CONTRALORIAS ESTATAL Y MUNICIPAL, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIA
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE EMITA DICHA RESOLUCION.

LA FIANZA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE
CONTRATO, QUEDARA VIGENTE HASTA UN ANO DESPUES DE LA FECHA DE LA RESOLUCION
QUE DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, TANTO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE “LA
CONTRATISTA”, INCLUIDAS LAS SANCIONES ESTABLECIDAS A SU CARGO CON MOTIVO DE LA

ORGANICAS Y SUS REGLAMENTOS TENGAN DERECHO A INTERVENIR, “LA CONTRATISTA” SE
OBLIGA EXPRESAMENTE A FACILITAR LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDAN A LAS
DEPENDENCIAS COMPETENTES CONFORME A DICHAS DISPOSICIONES.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO. POR LO TANTO “LA CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SENALANDO AL RESPECTO “LA
CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, COMO SUS DOMICILIOS LOS INDICADOS EN LAS

RESCISION.
VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION. LAS DEPENDENCIAS QUE DE ACUERDO A LAS LEYESV
!
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DECLARACIONES PRIMERA INCISO “F’ Y SEGUNDA INCISO “D’, DE ESTE INSTRUMENTO,
RESPECTIVAMENTE.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO EL DIiA 06 DE ABRIL DE
2016.

POR “LA CONTRATANTE” POR “LA CONTRATISTA”
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C. RAFAEL NIETO CHAVEZ
COPROSE DE MEXICO S.A. DE C.V.
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