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COLóN

CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OE OBRA
PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS Y TIEMPO DETERMINADo NÚMERo
MCQ.SOP.FISM-4D.024,3912022, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE
COLÓN, A OUIEN EN Lo SUCESIVo SE LE DoNoI\4¡RANÁ ..EL MUNICIPIo"
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ, NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÜBLICAS MUNICIPALES Y
REPRESENTANTE LEGAR DEL MUNICIPIO: ASi COMO EL ARO, FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN
SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING, FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADI\¡INISTRATIVO, OUIENES FUNGIRAN COMO
ADMINISTRADORES DEL PRESENTE CONÍRATO, AN4BOS ADSCRITOS A LA SECRETARiA
DE OBRAS PÚBLICAS, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD I\IERCANTIL DENO¡,4INADA
Y/O PERSONA FíSICA C. JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ A OUIEN EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARÁ'EL CONTRATISTA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOI\IINARÁN 'IES PARTES' Y SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL OUE:

I.1 ES UNA PERSONA MORAL, CON PERSONALIDAD Y JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OUERÉTARO; 3 DE LA LEY ORGÁNICA NIUNICIPAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN IDEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADo DE
OUERÉTARO-

I.2 SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN PLAZA HEROES DE LA REVOLUCIÓN NO, 1

COLONIA CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, ORO, Y CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES MCQ8501 O1 BPA,

I.3 CUENTA CON LA FACULTAD PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE
CONFORI\4IDAD POR LO POR EL ART¡CULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE OUERÉTARO, ASi COMO LO AUTORIZADO EN EL ACUERDO DE CABILDO DE
FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2021 .

I.4 EN ATENCION A LOS ANTECEDENTES DEL INCISO "E'" CORRESPONDIENTES A.
DICTAMEN TÉCNICO DE JUSTIFICACIÓN SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DE
MODIFICACIÓN DE MONTO CON'EL CONTRATISTA' POR REQUERIMIENTOS DE LA OBRA
LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ASENTADOS Y JUSTIFICADOS POR 'LAS
PARTES".

I.5 LAS PARTES RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON OUE SE OSTENTA, MISMA OUE ,
DEBIDAMENTE ACREDITADA CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
MCQ,SOP.FISM.AO.O24,39I2O2?, CELEBRADO EN FECHA 20 OE DICIEMBRE DE 2022
MANIFESTANDO QUE EL PRESENTE CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

»DE REFERENCIA

I.6 SE CELEBRA EL PRESENTE CONVENIO DERIVAD EL ARTíCULO 56 DE LA LEY.DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERÉTARO
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DECLARA "LA CONTRATISTA" OUE

"PERSONA TISICA"

A}, EL C. JUAN CARLOS CAMACHO HERNÁNDEZ, ES UNA PERSONA FÍSICA, CON CLAVE
DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAHJ84012379,I, QUE CUENTA CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA CONTRAER LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL
PRESENTE CONVENIO: ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE NACIMIENTO No.
133, DE FECHA 12 DE FEBRERO OE 202'1, EXPEDIDA POR EL REGISTRO CIVIL DE COLÓN,
QUERÉTARO, ASi MISMO, SU DOMICILIO PARTICULAR CON LA CLAVE DE ELECTOR N'.
CMHRJN84O12322H6OO, CALLE AZAFRÁN S/N,,COL. AJUCHITLÁN, C,P. 76280,.COLÓN,
QUERETARO., CUENTA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS
CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B}. SU DON¡ICILIO FISCAL SE ENCUENTA UBICADO EN CALLE AZAFRAN, S/N, COL.
AJUCHTTLÁN, C.P. 76280, COLÓN, ORO., C.P. 76280 rEL.: 414-226-3038, t\4tSMO QUE
SEÑALA PARA OiR Y RECIBIR TODO TIPO DE DOCUI\¡ENTOS Y NOTIFICACIONES oUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO. ASI¡,4ISMO, OTORGA SU CONSENTII\4IENTO
EXPRESO PARA QUE LAS NOTIFICACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE, SE LE HAGAN DE
SU CONOCIMIENTO EN EL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: ¡ camachol@hotmail.com

II.1. POSEE UNA EXPERIENCIA MiNINIA DE DOS AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD
A DESARROLLAR, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, TAL COMO LO ACREDITÓ CON EL
REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORíA
DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO, O ANTE LA SECRETARíA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEt ESTADO,

II,2. CONOCE EL CONTENIDO, CONDICIONES Y REOUISITOS OUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y
COMPLEMENTOS OUE PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, LOS CUALES
SE MENCIONAN EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LII\¡ITATIVA, CONVOCATORIA, BASES,
TERMINOS DE REFERENCIA, PROPOSICIONES, ESTII\¡ACIONES, CONVENIOS, BITÁCORA,
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CALENDARIO O PROGRAMA DE OBRA, ENTRE OTROS,

II.3. SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA
SECRETARíA DE LA CONTRALORíA DE GOBIERNO DEL ESTADO, DEL MUNICIPIO. O DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, CON NÚMERO DE REGISTRO MCQ.SOP.PC.2O?2IOOO34 EL CUAL
TIENE UNA VIGENCIA DE 08 OE JUNIO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023.

II.4. POR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MENCIONADAS POR'EL MUNICIPIO" E

LA DECLARACIÓN I,6. RECONOCE Y ACEPTA LA NECESIDAD DE I\4ODIFICAR EL MONTO

MATERIA DEL CONTRATO ORIGINAL, EN LA FORMA Y TERMINOS OUE SE ESTIPULAN EN

LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE INSTRUI',4ENTO

\

\soNORA NO. 2 COL. CENTRO, COLÓN, ORO. C-P.76270

www.colon.gob.mx (419) 2 92 01 08 - 292 02 34 - 2 92 OO 61
ágina 2

L,



SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS
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'o'''o" fl. DECLARAN'LAsPARTES'euE

lr.1 coNVTENEN euE EL oBJETo DEL pRESENTE coNVENto oe ¡uoornceclóH oe
MONTO SE DA DE COMÚN ACUERDo ENTRE "LAS PARTES" Y SE DERIVA DE UN AUMENTo
PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS ADICIONALES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS
OUE COLABORAN EN EL PROGRAMA FISM 2022, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

A. CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022 SE RECIBE OFICIO DE LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE ANEXA LA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE
AYUNTAMIENTO, CELEBRADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 13
DE DICIEMBRE DE 2022, POR EL OUE SE AUTORIZAN MODIFICACIONES A LA
PROPUESTA DE OBRA ANUAL 2022 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE
INVERSIÓN DIRECTA, ASI CON4O AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2022).

B. CON FECHA 20 DE OICIEMBRE DE 2022 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"
CELEBRAN EL CONTRATO DE LA OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO "URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN

MORTERO EN LA CALLE S/N POSTERIOR AL JARDíN DE NIÑOS BAMBI EN LA
LOCALIDAO DE EL FUENTEÑO, COLÓN, QRO.'" LOCALIDAD DE EL FUENTEÑO,
CON No. MCQ.SOP.FISM. AD.024.3912022 EN LA MODALIDAD DE ADJUOICACIÓN
DTRECTA POR UN TMPORTE DE $692,596.91 (SE|SC|ENTOS NOVENTA y DOS MrL

QUINIENTOS NOVENTA Y SE|S PESOS 91/100 M.N.), rV A TNCLUTDO.

C, EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTIPULÓ FUERA DEL 21

DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE OE 2022 CON FECHA DE TÉRMINO
ADMINISTRATIVO AL 15 DE ENERO DE 2023.

D, CON FECHA 27 DE DICIEMBRE OE 2022 SE FORMULA DICTAMEN TÉCNICO OUE

FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL I\,4ONTO ORIGINALI\4ENTE
CONTRATADO PARA LA OBRA ANTES MENCIONADA, CONFORME AL ARTÍCULO 56
DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE OUERETARO

EN ATENCIÓN A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE PRECEDEN, "LAS PARTES'
ACUERDAN SUJETARSE AL PRESENTE CONVENIO. BAJO LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. "LAS PARTES' ACUERDAN LA MODIFTCACIÓru AI UOHTO DEL CONVENIO, \
DERIVADO DEL DICTAMEN TECruICO QUE FUNDA, MOTIVA Y JUSTIFICA MODIFICAR EL ,\
MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO Y CONSIDERANDO LO REFERIDO EN LOS

ANTECENDENTES QUE PRECEDEN, ES POR LO QUE A TRAVES DEL PRESENTE

I

I

INSTRU[,4ENTO SE TNCREMENTA EL MONTO CONTRATADO. QUEDANDO EL IMPORTE
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONVEN¡O MODIFICATORIO DE MONTO

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.024.39.CM.01 12022

COLON
2021-2024

AMPLIADO DEL CONTRATO No. MCQ.SOP.F|SM.Ao.0?4.3912022 EN $700,000.00
(SETECTENTOS MrL PESOS 00/100 M.N.) TNCLUYENDO EL r.V.A.

SEGUNDA. ESTE INSTRUMENTO JURiDICO CONSISTE EN EL RECONOCIMIENTO DE "LAS
PARTES'' DE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CONFORME A LA AMPLIACIÓN
CORRESPONDIENTE; ESTABLECIENDOSE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
Y TERMINACIÓN ADMINISTRATIVA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.

MCQ.SO P. FtSM.AO.024.39 t2022.

PARA EL FINIQUITO DE LA OBRA OUEDARÁ COMO FECHA MÁXIMA DE PAGO EL DiA 15 DE
ENERO DE 2023 FECHA ESTABLECIDA INICIALMENTE EN EL CONTRATO No.
MCQ.SOP,FISM.AD.O24.39I2O22 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE OE 2022,

LA EJECUCIÓN DE LOS TABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
TIEMPO PREVISTO EN EL CALENDARIO REPROGRAMADO Y ACTUALIZADO QUE SE

INTEGRA AL PRESENTE CONVENIO.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO'' LA TERMINACIÓN DE

LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL ARTiCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL

ESTADO DE OUERÉTARO, PRODECIENDO ESTR N VER ICAR QUE ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y
CONVENIO UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS,
..EL CONTRATISTA" PROCEDERÁ AL CIERRE ADMINISTRATIVO.

TERCERA.'EL CONTRATISTA', SABEDORA OUE LA EJECUCIÓN PUNTUAL Y CALIDAD DE

LOS TRABAJOS, DEBERÁ DE GARANTIZAR MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE LA

CORRESPONDIENTE GARANTíA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 55 FRACCIÓN III Y IV DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE QUERETARO, EL 1O% DEL IMPORTE TOTAL

DEL CONVENIO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO, Y EL 10% QUE

GARANTIZA LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS

OCULTOS Y DE CUALOUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO

EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONVENIO; LOS TRABAJOS SE

GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL

ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN. POR LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE ESTE

PÁRRAFO,

CUARÍA, "LAS PARTES" I\4ANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO SE CELEB N

EXISTIR DOLO, MALA FE O VICIOS DE CONSENTIMIENTO, TODA VEZ OUE S

RA SI

EHA
\NEGOCIADO LIBREMENTE TODOS Y CADA UNO DE SUS TÉRN4INOS, POR LO

RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS ACCIONES QUE POR TAL MOTIVO SE QUISIE

INTERPONER EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMI o
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO OE MONTO

No. MCQ.SOP.FlSM.AD.024.39.CM.01 12022

COLON
,O,,,OñUINTA. ,LAS PARTES". PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTo oEL PRESENTE

INSTRUMENTO, ASi COMO PARA ToDo AoUELLo QUE No ESTÉ EXPRESAMENTE
ESTtpULADo EN EL MrsMo, MANTFTESTAN ouE sERÁ RESUELTo poR EScRtro DE

sExrA. EL PRESENTE coNVENro ENTRARÁ EN vrcoR el oin oe su F|RMA y ouEonRÁ
SIN EFECTOS UNA VEZ LAS PARTES CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS,
ALCANZANDO EL FIN PARA EL OUE FUE CREADO; ASÍ MISMO, CO¡/4O PARTE DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURiDICO FORMA PARTE COMO ANEXO ÜNICO, LA
cALENDARIzAcTóN DE LA EJECUCTóN DE Los rRABAJos.

LEÍDO OUE FUERE EL PRESENTE CONVENIO POR "LAS PARTES", E IMPUESTAS És[ns oe
SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, FIRMAN EL PRESENTE POR TRIPLICADO EL DÍA 27 DE
DtctEMBRE DE zo22 EN EL MUNrcrpro DE coLóN, ouERÉTARo.

Por ,,EL MUNICIPIO,, Por "EL CONTRATISTA"

tlfl
I

ARQ. NOEt EDILBERTO VERDI NCHAUSTEGUI C. IUAN o5 o Hrn¡¡Áruoez
SEcRETARTo DE oBRAs púaLrcrs MUNrcrpALEs

Y REPRESENTANTE TEGAT

Et López geceRRlt

EcroR DE ognts púsucas

Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

ING. FRANCI VIER R ruÁruoez xrRruÁ¡¡otz
DIR OR ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

I

,t
it¡
t
Il
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COMÚN ACUERDO Y DE NO LLEGAR AL MISI\i1O SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA
JURISDICCTÓN Y COMPETENCIA DE tOS TRIBUNALES ESTATALES QUE CORRESPONDA.
POR LO TANTO. 'LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO OUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
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TESTIGOS

COLON
2021.2024

AR

+

STALA CECE ñAs
o

c. FRANCTSCO TONIO MEDINA

GO

c..
\
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