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Gontrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.006.32.20l I

-En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 16 (Diez y siete) de

f ulio de 2078 [dos mil diez y ocho), se reunieron e

n el terreno que ocupa la obra denominada: AMPLIACIÓru Of RED DE DRENAJE EN LA
LOCAIIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLÓN, QUERÉTARO, por parte del Municipio de Colón el
Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muños, fefe
del Departamento de Supervisión de la Secretaría Obras Públicas, por la representación de
la Contraloría Municipal el Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, Director de Auditoría,
Prevención y Atención de Instrumentos de Rendición de cuentas de la Secretaría de la Contraloría
Municipal, el Ing. Humberto Guzmán Guzmán, Supervisor de Obra, designado por la Secretaría
de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de "El Contratista": El C. Luis
Ugalde Ríos, respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabaios que se

indican en Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Datos de Aprobación

FrsM 2018Programa

Número de oficio
de aprobación

Fecha de oficio de
aprobación
Beneficiarios

Número

Importe

Datos de Contrato
MCq.SOP.FISM.Ap.006.32.2 018

§ +98.786.78

MCQ-oA-FISM-008-2018 Inicio 281Abril{ZOLB

22 de Marzo de 2O1^8

B0 Habitantes

Término 26llulio{?OLB

Periodo de eiecución real de los trabaios

Siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del
30 de Abril de 2018 al tZ de fulio de 2018, conforme a lo asentado en las notas de la bitácora

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por Ia empresa ascienden a un importe total de $464,065.35
(Cuatrocientos sesenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos con 35/100 M.N) I.V.A. Incluido.
Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
ñestablecido en el contrato,

continuación:
r el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a
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Monto
estimado:

1(Uno) t2/lulio./2018 Del 1t/lunio./20L8 al It/Julio./20L8 $ 464,065.35 $ 464,065.35

Fin

Total $ 464,06_5_,35 
,

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual
otorga fianza, lmisma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza
número: 1302-04460-0 de la afianzadora: ASERTA, S.A. DE C.V. Fianza que garantiza el 10 o/o del monto
contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo
66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la
celebración de este acto mediante el oficio DPO/16312018

Se levanta Ia presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha 13 (Trece) de |ulio de 2018 (dos mil diezy
ocho), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día (12) de fulio
de 2018 (dos mil diez y ocho), por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos
ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan Ias partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en

el anexo No.1, de la presente Acta.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por
Ios presentes la firman de conformidad siendo las 11:00 (once) horas del día 16 (Diez y seis) de

y ocho), San Ildefonso, Colón, Querétaro

Periodo que comprende

ñ

\},[

Estimación

No.
De fecha

Monto
acumulado:

fulio de 201B (dos mil d EZ
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Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.006.32.201 I

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

Unidades
1, 1

L

2 I
3 0 [cero)

4 0 (cero)

Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital
Manuales e instructivos de operación
mantenimiento
Certificados y garantías de calidad

(si) (no] (si aplica)

[si] (no) (si aplica)

Y [riJ [no) tno-ap+i€a]

[si) tno] (no aplica)

i

ñ

tf,$
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MUN¡CIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
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Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Gontrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.006.32.201 I

Concepto

suMrNrsrRo e t¡¡sreucróN DE TUBERíI oe pvc sANrrARro sERIE 16

DE 5",150 MM DE olÁurrRo.
suMtNtsrRo r IrusrnuctóN DE TUBERÍa os pvc sANrrARro sERrE 20

DE 10", 250 MM oe orÁrvrerRo. rNCtuyE: ARo DE HULE, JUNTEo, MANo

DE OBRA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCAIES, HERRAMIENTA Y TODO

Lo NEcEsARto pARA su coMpLETe ¡.¡¡cucró¡¡.

REGISTRO SANITARIO TIPO DE 4OX5O CM DE ANCHO TIBRE DE 70 A 1OO

CM DE ATTURA EFECTIVO, FABRICADO CON T.R.R.H.A 7X14X28 DE 14

CM, APLANADO CON MEZCLA CEMENTO-CAL.ARENA EN PROPORCION

L:2:4 Y TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. REFORZADA CON ACERO

DE 3/8'" SEGUN PTANO DE DETALLE.

pozo DE vrsrrA npo coruú¡¡ DE 1.20 MTs. DE o¡ÁrvrrrRo TNTERToR y

HASTA 1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCTUYE: FIRME DE CONCRETO

ARMADO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON

MALLA ELECTROSOTDADA 6x6-10/10, MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR DE

TABIQUE ROJO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA

1:3, FORJADO DE tA MEDIA CAÑA At OIÁTVI¡TRO DE LA TUBERíA,

APTANADO INTERIOR PUI¡DO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN

PROPORCIÓN L:3, ESCATONES DE FIERRO, TAPA Y BROCAL DE

CONCRETO.

Unidad

M.L

Volumen

contratado

84.00

Volumen

ejecutado

84.00

PZA

M.t t45.2t 137.18

14.00 t7.oo

PZA
5.00 5.00
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Contrato No. MGQ.SOP.FlSM.AD.006.32.201 8

ENTREGA CONTRATISTA

fuq
C. Luis Ugalde Ríos

Contratista

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

n- il*/)/,
Ing. Isidro Mar Rubio
Secretario de 0bras Públicas fefe del Departamento de Supervisión

de la Secretaría de Obras Públicas

pervisor pio

TE MUNICIPAL.

Director de Auditoría, Prevención y Atención de Instrumentos de Rendición de cuentas de
la Secretaría de la Contraloría Municipal
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