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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO OE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y I..A CONTRATANTE

coNTRATo No : MCQ.SOP.F|SM,|NV.O I 4.5 t .20I a.

En el Mun¡cip¡o de Colón, Querétaro s¡endo las l0:30 (d¡ez treinta) horas del día artes 31 (tre¡nta y
uno) de Julio d€l 2018 (dos m¡l D¡eciocho), se reun¡eron en el terreno que ocupa la obra denom¡nada: "AMPLIACIÓN
DE RED DE ORENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA", por parte del Municip¡o de Colón el lng. ls¡dro f{ar
Rub¡o, Secretario de Obras Públicas; el lng. Rubén René Hernández Hurtedo; Director de Obras Públicas, ario
lsaac Reséndiz ftluñoz, Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públ¡cas, por la
Contraloría Mun¡cipal el lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllon, en representac¡ón del Órgano lnterno de Control y en
calidad de Testigo de los Actos, y por parte de'El Contraüsta" C. Diane Estephan¡e Flores F€rnández,
respect¡vamente para llevar a cabo en los térm¡nos del art¡culo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Recopción Fls¡ca de los trabajos que se ind¡can en Cuadro Comparat¡vo de metas
programadas y alcanzadas anexo.

Per¡odo de slscuc¡ón real de los trabajos:

De conformidad con el plazo est¡pulado en el Contrato Or¡ginal inic¡aría el V¡ernes 01 ( uno ) de Jul¡o d6l 2018 ( Dos
Mil Dieciocho ) y serían concluidos el llartes'14 ( catorce ) de Agosto del 20'18 ( Dos M¡l D¡eciocho ). Siendo
ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de Bitácora, delV¡ernes 01 (

uno ) de Jul¡o del 2018 ( Dos M¡l Dieciocho ) al V¡ernes 27 ( vsinüs¡ste ) do Jul¡o del 2O18 ( Oos fú¡l D¡sc¡ocho ).

Estado financ¡ero:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa asc¡enden a un ¡mporte total de $ 1'249,O2O.21 ( Un Millón,
ooscientos Cuarenta y Nueve Mil, Veinte Pesos 211100 M.N.)l.V.A. lncluido.

Conforme las est¡maciones per¡ód¡cas ¡nd¡cadas a continuac¡ón:

Las est¡mac¡ones de los trabajos totalmente ejecutados por el contrat¡sta, de acuerdo a lo establecido en el

contrato, por el "Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro", son las que se relac¡onan a cont¡nuación:

$ 924,081.75 s 924,081 .75

F. r. s. M. 201 4. MCQ.SOP.F|SM.INV.O I 4.5 1 .20I I
1 50 HABTTANTES

O1 DE JULIo DEL 20 I B. 1 4 DE AGoSTo DEL 20 1 B.

PRoGRAMA :

BExEFICIARIOS :

¡Nrcro:

Nr¡xEno:

Ir|FORTE :

rt"ri¡o:

-

DAToa oE APRoBActéN

Oel 07 lO7 12018 al 27t07t2018

'249,O20.21

i
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1 06lo7 12018 Del 01 / 06 / 2018 al 06 / 07 / 2018
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: 2 (dos) F¡niquito. 27 107 12O18 ,

-i
$324,938.45 l1'249,020.21

fotal $
l_1_

I 1'249.020.21

Monto
acumulado:

Monto est¡mado:Periodo que comprendeEstimac¡ón No. De fecha
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F¡anza de garantla:

Los representantes del Mun¡c¡p¡o manif¡estan haber dado cumplim¡ento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloria Mun¡cipal de la celebrac¡ón de este acto
med¡ante el of¡c¡o No DOP-í75-2018, f¡rmado por eljefe de Superv¡s¡ón del Mun¡c¡pio , de Fecha V¡ernes 27 de Julio
del 2018.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificac¡ón de Terminac¡ón de los
Trabajos Ejecutados de fecha Lunes 30 ( Tre¡nta ) de Jul¡o del 2O18 (dos mil D¡ec¡ocho), se verif¡có que los trabajos
objeto de este contrato fueron concluidos el día Viernes 27 ( Veint¡s¡ete ) de Julio dBl 2018 ( Dos M¡l Diec¡ocho ), por
lo que resulta procedente la recepc¡ón de los trabajos ejecutados, reservándose el Municip¡o de Colón el derecho
de hacer posteriormente las reclamac¡ones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala cal¡dad, pagos
indebidos o vic¡os ocultos y por cualqu¡er otro concepto a que tenga derecho.

Man¡f¡estan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, que se
relacionan en el anexo No.1, de la presente Acta.

En cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la
presente Acta de Entrega - Recepción Fís¡ca, misma que una vez leida por los presentes la firman de conformidad
s¡endo las 12:30 (doce tre¡nta) horas del día Martes 31 (tre¡nta y uno) de Julio del 2018 (dos m¡l Oiec¡ocho),
local¡dad de La Carbonera, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcc¡ón, bit'ácoras, manuales e ¡nstruct¡vos de operac¡ón y manten¡m¡ento, certificados
de garantía de calidad y funcionam¡ento de los bienes ¡nstálados.

Un¡dad$ Descripc¡ón
1

2

I
2

Tomo de b¡tácora
Plano As Built ¡mpreso y d¡g¡tal

(6q (no) (no
(e0 (no) (no

apl¡ca)
apl¡ca)
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Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obl¡gado a responder de los defectos
que resultaren de la m¡sma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra responsab¡l¡dad; para lo cual otorga fianza,
m¡sma que estará en vigor a por los doce meses s¡guientes a la presente fecha, f¡anza número:2210790 de la
añanzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., fianza que garant¡za el 10 % del monto contratado por un ¡mporte de $
124,902.02 (Ciento Veinticuatro Mil, Novecientos Dos Pesos 02/100 M. N.), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.
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Anexo 2.
Cuadro comparaüvo ds motas programadas y alcanzadas.
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s F6rnández.

ENTREGA CONTRATISTA

f
C. D¡ana Ulises Trejo Gallegos.

esidente Oe La Empresaat¡sta

Reciben por el Mun¡c¡p¡o d6 Colón, Quarétaro
Le Secretarfa ds Obras Públicas

d"'L
lng. li¡dro

il, It A
Mar Rub¡o.

Secretario de Obras Públ¡cas

Ma Resénd¡z Muñoz.

lng. Rubén René Hernández Hurtado.
D¡rector de Obras Públ¡cas

lng. Víctor Sam on.

LÓN, ORO
.92 02.34

Aud¡tor de Obra Pública
En representación de la Contraloría Munic¡pal

Las pressnt€s t¡rmas tormañ pade det acra d6 E.trega Rscepcron de ros rrabaps enlr6 rá @nrra¡stá v la contraia¡re reler€nle á la obra ¿onoñ ¡ada: 'A¡PLlAclót¡ oE REo DE

,RENAJE Eit LA LocALto¡o DE r¡ cAngo¡E¡¡'i de lechá I&t6 3t (t¡.¡ñt y uÉ) .lo Julio d.l 2ol8 (da mil o¡6¡@ho)
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Supervisor de la Obra y Jefe del Departamento de
Supervis¡ón de Obras Públicas




