MUNICIPIO DE COLÓN, QUERETARO.  
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2023 4QUE230302249551 Proyecto de inversión 1305864

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1305864.0, 

modificado:1279733.59}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

AJUCHITLAN, COLÓN, 

QRO - 161333

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

161333 S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:933.12, 

meta_modificad

a:933.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE 

CLAVEL PUEBLO AJUCHITLÁN, 76280 

AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 

AZAFRAN Y CALLE PROLONG. CLAVEL, CALLE 

CRISANTEMO CALLE CLAVEL INICIANDO POR 

CALLE CRISANTEMO ENTRE AZAFRÁN Y 

PROLONG. CLAVEL, lon:-100.02627668, 

lat:20.70374845}}

01-08-2023 30-11-2023 1279734 1279734 1279734 552401.9 552401.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.022.18/2023-PY094, 

contratista:CONSTRUCTORA 

BRIGUE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:1279733.59, 

importe_modificado:1279733.59}

}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:350.

0}}

{2249551/proyect

o_INICIO, 

2249551/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302243305 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:550000.0, 

modificado:541229.47}}

REHABILITACIÓN DE RED 

DE AGUA POTABLE EN 

LA LOCALIDAD DE LA 

ESPERANZA , COLÓN, 

QRO. - 124581

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

124581 S 87 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:230.0, 

meta_modificad

a:230.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, 

direccion:CALLE CAMELINAS RANCHERIA 

ESPERANZA, 76289 ESPERANZA, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE PROFESIONESTAS Y 

CALLE JAZMIN, CALLE JUVENTUD MEXICANA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE POR EL 

CAMPO DE FUTBOL Y A UN COTADO DE LA 

ESCUELA PRIMAR, lon:-100.10867011, 

lat:20.64453485}}

03-07-2023 31-12-2023 541229 541229.5 541229 541229.5 541229.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.017.15/2023-PY045, 

contratista:JUAN CARLOS 

CAMACHO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:541229.47, 

importe_modificado:541229.47}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:230.

0}}

{2243305/proyect

o_INICIO, 

2243305/proyecto

_PROCESO, 

2243305/proyecto

_FIN}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302243352 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:972194.16}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

PEÑA COLORADA, 

COLÓN, QRO. - 124787

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

124787 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:861.56, 

meta_modificad

a:861.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, 

direccion:CALLE DONDE ESTA UBICADA LA 

DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD RANCHERIA 

PEÑA COLORADA, 76283 PEÑA COLORADA, 

COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA POBRAS SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE QUE PASA POR LA 

FALDA DEL CERRO EN ESTA CALLE SE 

ENCUENTRAN , lon:-100.14750423, 

lat:20.72893761}}

03-08-2023 31-12-2023 972194 972194.2 972194 467177.7 467177.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.026.25/2023-PY076, 

contratista:ARTURO ADOLFO 

TRUJILLO CARRILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:972194.16, 

importe_modificado:972194.16}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

cuadrados 

de 

construcción, 

avance:300.

0}}

{2243352/proyect

o_INICIO, 

2243352/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302249346 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:978938.19}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

PURÍSIMA DE CUBOS, 

COLÓN, QRO. - 160188

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

160188 S 69 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:675.0, 

meta_modificad

a:675.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, 

direccion:CALLE LA JACARANDA RANCHERIA 

PURÍSIMA DE CUBOS LA PURÍSIMA, 76296 

PURÍSIMA DE CUBOS (LA PURÍSIMA), COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y 

CALLE EL ROSAL, CALLE LAS CRISANTEMAS LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA 

JACARANDA D, lon:-100.1185561, lat:20.60058552}}

25-07-2023 31-12-2023 978938 978938.2 978938 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.021.24/2023-PY089, 

contratista:ANDRES HERBERT 

URQUIZA, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:978938.19, 

importe_modificado:978938.19}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.

0}}

{2249346/proyect

o_INICIO, 

2249346/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302242602 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:650000.0, 

modificado:639695.26}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE 

URECHO, COLÓN, QRO. - 

100801

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

100801 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificad

a:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, 

direccion:CALLE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL 

DE LA LOCALIDAD RANCHERIA URECHO, 76293 

URECHO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 

CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA ZONA 

BAJA DE A LOCALIDAD Y , LA ZONA A 

INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

DONDE SE , lon:-100.06964795, lat:20.65009097}}

30-06-2023 31-12-2023 639695 639695.3 639695 639695.3 639695.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.009.10/2023-PY069, 

contratista:ULISES ALFONSO 

RIVERA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:639695.26, 

importe_modificado:639695.26}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Piezas, 

avance:11.0}

}

{2242602/proyect

o_INICIO, 

2242602/proyecto

_FIN, 

2242602/proyecto

_PROCESO, 

2242602/proyecto

_FIN, 

2242602/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302244321 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:300000.0, 

modificado:296976.26}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

BLANCO , COLÓN, QRO. - 

130378

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

130378 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros, 

meta:220.0, 

meta_modificad

a:220.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL BLANCO, 

76296 EL BLANCO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y 

, PUEBLO EL BLANCO CP. 76296, lon:-

100.09362998, lat:20.6089408}}

01-08-2023 31-10-2023 296976 296976.3 296976 296976.3 296976.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.030.27/2023-PY047, 

contratista:INGENIERIA TOTAL 

1+100 S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:296976.25, 

importe_modificado:296976.25}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros, 

avance:220.

0}}

{2244321/proyect

o_INICIO, 

2244321/proyecto

_FIN, 

2244321/proyecto

_PROCESO, 

2244321/proyecto

_FIN, 

2244321/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302242850 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:492519.56}}

AMPLIACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN CABECERA 

MUNICIPAL, COLÓN, 

QRO. - 109941

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

109941 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificad

a:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 

EMILIANO ZAPATA BARRIO EL TEPETATE, 76270 

COLÓN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADOR DIAZ 

MIRÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA SALIDA AL ZAMORANO CERCA 

DE LA MISCELANEA MARY A, lon:-100.05869182, 

lat:20.77763198}}

30-06-2023 31-12-2023 492520 492519.6 492520 492519.6 492519.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.018.19/2023-PY066, 

contratista:RUBEN GARCIA 

PAULIN, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:492519.56, 

importe_modificado:492519.56}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Piezas, 

avance:10.0}

}

{2242850/proyect

o_INICIO, 

2242850/proyecto

_FIN, 

2242850/proyecto

_PROCESO, 

2242850/proyecto

_FIN, 

2242850/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite colocar la 

liga de el acta de entrega recepcion adjunto en 

observaciones dicha liga 

:https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20pu

blica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/AMPLIA

CI%C3%93N%20DE%20RED%20DE%20ENERG%C3

%8DA%20EL%C3%89CTRICA%20Y%20ALUMBRADO

%20P%C3%9ABLICO%20EN%20LA%20CABECERA

%20MUNICIPAL,%20COL%C3%93N,%20QRO..pdf, 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-

01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA 

, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:VERIFICAR EL ACTA 

DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}

2023 4QUE230302242706 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:200000.0, 

modificado:198205.58}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE LA 

CARBONERA, COLÓN, 

QUERÉTARO. - 104748

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

104748 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificad

a:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 

DEL PRESSCOLAR RANCHERIA LA CARBONERA, 

76279 LA CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO 

ENTRE CALLE CALLE DEL PREESCOLAR 

IGNACIO LOPEZ RAYON Y , LA OBRA SE REALIZA 

EN LA CALLE DONDE ESTA UBICADO EL 

PRESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON DE , lon:-

100.17564146, lat:20.8050394}}

30-06-2023 31-12-2023 198206 198205.6 198206 198205.6 198205.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.008.11/2023-PY070, 

contratista:BRIGIDO RIVERA 

DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:198205.58, 

importe_modificado:198205.58}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Piezas, 

avance:3.0}}

{2242706/proyect

o_INICIO, 

2242706/proyecto

_FIN, 

2242706/proyecto

_PROCESO, 

2242706/proyecto

_FIN, 

2242706/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302249497 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:979306.31}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

VISTA HERMOSA, 

COLÓN, QRO - 161013

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

161013 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:1055.0, 

meta_modificad

a:1055.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:58, 

direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO VISTA 

HERMOSA, 76283 VISTA HERMOSA, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS ROBLES Y 

CALLE LOS GUAYABOS, SOBRE CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE CALLES LOS ROBLES Y 

GUAYABOS CERCANO AL CAMPO DE FUT BOL, 

lon:-100.17277021, lat:20.75480119}}

01-08-2023 31-10-2023 979306 979306.3 979306 293791.9 293791.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.023.23/2023-PY083, 

contratista:ABRAHAM 

GONZALES MARTELL, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:979306.31, 

importe_modificado:979306.31}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:300.

0}}

{2249497/proyect

o_INICIO, 

2249497/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302252006 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:800000.0, 

modificado:786357.3}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ROSA LIMA 

COLÓN, QRO. - 173993

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

173993 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:427.0, 

meta_modificad

a:427.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, 

direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA 

SANTA ROSA POBLADO, 76290 SANTA ROSA DE 

LIMA (SANTA ROSA POBLADO), COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE 

LOS LIRIOS, CALLE LOS TULIPANES LA ONRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE SE 

ES, lon:-99.97882424, lat:20.66745106}}

03-08-2023 31-12-2023 786357 786357.3 786357 235907.2 235907.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.038.36/2023-PY093, 

contratista:CREARQ 

CONSTRUCCIONES 

RESTAURACIONES Y 

ARQUITECTURA S. DE R.L DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:786357.3, 

importe_modificado:786357.3}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:100.

0}}

{2252006/proyect

o_INICIO, 

2252006/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302242479 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:200000.0, 

modificado:196335.61}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

ZAMORANO, COLÓN, 

QRO. - 97276

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

97276 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Luminaria, 

meta:4.0, 

meta_modificad

a:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 

direccion:CALLE CALLE DEL PREESCOLAR 

TOMAS DE IRARTE RANCHERIA ZAMORANO, 

76279 EL ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO 

ENTRE CALLE DEL PREESCOLAR TOMAS DE 

IRARTE Y CALLE DEL PANTEÓN DE LA 

LOCALIDAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

CALLE POSTERIOR DEL , lon:-100.11617079, 

lat:20.80483502}}

20-06-2023 31-12-2023 196336 196335.6 196336 196335.6 196335.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.012.12/2023-PY060, 

contratista:RUBEN GARCIA 

PAULIN, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:196335.61, 

importe_modificado:196335.61}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Luminar

ia, 

avance:4.0}}

{2242479/proyect

o_INICIO, 

2242479/proyecto

_PROCESO, 

2242479/proyecto

_FIN}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302252082 Proyecto de inversión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:120000.0, 

modificado:118993.33}}

AMPLIACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

POLEO, COLON, QRO - 

174367

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

174367 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:86.3, 

meta_modificad

a:86.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, 

direccion:RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL 

POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA 

SE ENCUANTRA A UN ADO DE A ESCUELA 

PRIMARIA ALFREDO V BONFIL, lon:-100.04863491, 

lat:20.86674842}}

03-08-2023 31-12-2023 118993 118993.3 118993 118993.3 118993.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.032.29/2023-PY046, 

contratista:JUAN CARLOS 

CAMACHO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:118993.33, 

importe_modificado:118993.33}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:86.3}

}

{2252082/proyect

o_INICIO, 

2252082/proyecto

_FIN, 

2252082/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302242491 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:490030.69}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE LA 

SALITRERA, COLÓN, 

QUERÉTARO. - 97702

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de Infraestructura 

Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

97702 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, 

direccion:CALLE CAMINO HACIA LA PRESA DE LA 

SOLEDAD RANCHERIA SALITRERA PRESA DE LA 

SOLEDAD, 76276 SALITRERA (PRESA DE LA 

SOLEDAD), COLÓN QUERÉTARO ENTRE CAMINO 

HACIA LA PRESA DE LA SOLEDAD Y CALLE DE 

LAS ZARZAMORAS LILI, LA OBRA SE RE, lon:-

100.0625039, lat:20.85766999}}

30-06-2023 31-12-2023 490031 490030.7 490031 490030.7 490030.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.013.13/2023-PY064, 

contratista:RUBEN GARCIA 

PAULIN, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:490030.69, 

importe_modificado:490030.69}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Piezas, 

avance:1.0}}

{2242491/proyect

o_INICIO, 

2242491/proyecto

_FIN, 

2242491/proyecto

_PROCESO, 

2242491/proyecto

_FIN, 

2242491/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:no m permite colocar la liga del 

documento de entrega recepcion 

https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20pub

lica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/AMPLIAC

I%C3%93N%20DE%20RED%20DE%20ENERG%C3%

8DA%20EL%C3%89CTRICA%20Y%20ALUMBRADO%

20P%C3%9ABLICO%20EN%20LA%20LOCALIDAD%2

0DE%20LA%20SALITRERA,%20COL%C3%93N,%20

QRO..pdf, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, 

fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-

01-18}, obs6: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:VERIFICAR EL ACTA DE ENTREGA 

, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:VERIFICAR EL ACTA 

DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}

2023 4QUE230302249304 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:913986.84}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

SAN VICENTE, COLON, 

QRO - 159920

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

159920 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:960.0, 

meta_modificad

a:960.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, 

direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN 

VICENTE EL ALTO, 76294 SAN VICENTE EL ALTO 

(SAN VICENTE), COLÓN QUERÉTARO ENTRE 

CALLE HIGO Y CALLE NARANJO, CALLE 

MANZANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

JACARANDAS HACIA EL NORTE DE LA 

LOCALIDAD, lon:-100.16502583, lat:20.56878172}}

25-07-2023 28-11-2023 913987 913986.8 913987 908204.1 908204.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.015.17/2023-PY086, 

contratista:CONSTRUCTORA DE 

ESPACION INDUSTRIALES Y 

HABITACIONALES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:989269.49, 

importe_modificado:913986.84}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:750.

0}}

{2249304/proyect

o_INICIO, 

2249304/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}, 

obs2: {observación:LA OBRA SE MODIFICO EN 

MONTO SE REDUJO , trimestre:4.0, 

usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.

DESTINO DEL GASTO FAISMUN 2023 


image2.emf
2023 4QUE230302249326 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1223415.87}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

GALLO, COLÓN, QRO. - 

160055

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

160055 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:810.12, 

meta_modificad

a:810.12}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, 

direccion:CALLE LOS ROSALES RANCHERIA EL 

GALLO, 76290 EL GALLO, COLÓN QUERÉTARO 

ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE DE LAS 

FLORES, CALLE LOS ALCANFORES LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL GALLO EN 

LA CALLE LOS ROSALES LA CUAL SE 

ENCUENTR, lon:-100.04570205, lat:20.67009889}}

25-07-2023 31-12-2023 1223416 1223416 1223416 832283.1 832283.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.014.14/2023-PY092, 

contratista:PROYECTOS Y 

EDIFICACIONES MAYI SA. DE  

R.L DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:978732.7, 

importe_modificado:1223415.87}

}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:300.

0}}

{2249326/proyect

o_INICIO, 

2249326/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:SE ANEXA LIGA DE CONVENIO 

DE AMPLIACION DE MONTO YA QUE NO DA LA 

OPCION DE AGREGAR ESTA LIGA 

https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20pub

lica/XXVI/CONVENIOS/2023/CONVENIO%20MODIFICA

TORIO%20DE%20MONTO%20URBANIZACI%C3%93N

%20EL%20GALLO.pdf, trimestre:4.0, 

usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302253112 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:100000.0, 

modificado:149089.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

ZORRA, COLÓN, QRO. - 

179798

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Agua y saneamiento

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

179798 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:43.0, 

meta_modificad

a:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:60, 

direccion:CALLE CERRO DEL ROBLE RANCHERIA 

LA ZORRA, 76284 LA ZORRA, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA 

Y CALLE DE LOSPIRULES, CALLE CERRO DEL 

TEPEYAC LA ONRA SE REALIZARA EN LA CALLE 

CERRO DEL ROBLE CASI ESQUINA CON CERREO 

DE , lon:-100.13138695, lat:20.71574852}}

08-08-2023 31-12-2023 149090 149089.8 149090 149089.8 149089.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.044.57/2023-PY044, 

contratista:PAULINA PEDRAZA 

AGUILAR, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:149089.8, 

importe_modificado:149089.8}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:43.0}

}

{2253112/proyect

o_INICIO, 

2253112/proyecto

_FIN, 

2253112/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302254348 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:400000.0, 

modificado:396096.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN 

CAMINO DE ACCESO A 

LA LOCALIDAD DE 

LEONCITO, COLON, 

QRO. - 187646

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

187646 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros, 

meta:56.0, 

meta_modificad

a:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 

CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

RANCHERIA EL LEONCITO, 76272 RANCHO DON 

MEMO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y CALLE 

CONOCIDA, CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE EL LEONCITO LA LOCALIDAD 

SOLO CUENTYA CON UNA CALLE, lon:-

100.03906539, lat:20.73156851}}

28-08-2023 28-11-2023 396097 396096.6 396097 396096.6 396096.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.033.31/2023-PY063, 

contratista:BRIGIDO RIVERA 

DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:396096.55, 

importe_modificado:396096.55}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros, 

avance:56.0}

}

{2254348/proyect

o_INICIO, 

2254348/proyecto

_FIN, 

2254348/proyecto

_PROCESO, 

2254348/proyecto

_FIN, 

2254348/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302254475 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:980510.68}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

CENIZAS, COLON, QRO - 

188495

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

188495 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:1144.0, 

meta_modificad

a:1144.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, 

direccion:CALLE TRUENOS INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO LAS CENIZAS, 76270 LAS 

CENIZAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 

ALCANFOR Y CALLE JACARANDAS, CALLE 

TRUENOS ENTRE CALLES ALCANFOR Y 

JACARANDAS LAS CENIZAS, lon:-100.07321273, 

lat:20.60603665}}

28-08-2023 30-11-2023 980511 980510.7 980511 554410.9 554410.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.028.28/2023-PY088, 

contratista:SERGIO PUEBLA 

MEJIA, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:980510.68, 

importe_modificado:980510.68}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:550.

0}}

{2254475/proyect

o_INICIO, 

2254475/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302254524 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:980084.13}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

SAUCILLO, COLÓN, QRO. 

- 188770

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

188770 S 38 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:839.0, 

meta_modificad

a:839.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, 

direccion:CALLE PARAISO INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHO EL SAUCILLO, 76277 EL 

SAUCILLO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y CALLE CONOCIDA, CALLE 

PARAISO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE SIN 

NOMBRE EL SAUCILLO, lon:-100.19445882, 

lat:20.80674558}}

28-08-2023 30-11-2023 980084 980084.1 980084 294025.2 294025.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.035.35/2023-PY078, 

contratista:DANIEL TOVAR 

GONZALES, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:980084.13, 

importe_modificado:980084.13}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:200.

0}}

{2254524/proyect

o_INICIO, 

2254524/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO INCLUYE ACTA POR QUE AUN 

NO ESTS TERMINADA 

EL MONTO DEL CONTRATO ES IGUAL , trimestre:4.0, 

usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302254541 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:400000.0, 

modificado:395190.88}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO ÁLAMOS, COLÓN, 

QRO. - 188912

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

188912 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:226.0, 

meta_modificad

a:226.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE 

CONOCIDA RANCHO NUEVO ÁLAMOS, 76277 

NUEVO ÁLAMOS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , 

CALLE CONOCIDA NUEVO ÁLAMOS, lon:-

100.18320609, lat:20.8356907}}

28-08-2023 28-11-2023 395191 395190.9 395191 395190.9 395190.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.029.33/2023-PY091, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

ACERO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:395190.88, 

importe_modificado:395190.88}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:226.

0}}

{2254541/proyect

o_INICIO, 

2254541/proyecto

_FIN, 

2254541/proyecto

_PROCESO, 

2254541/proyecto

_FIN, 

2254541/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302255872 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:491301.83}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

ALUMBRADO PÚBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE 

NOGALES, COLON, QRO. 

- 198413

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

198413 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Luminaria, 

meta:4.0, 

meta_modificad

a:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, 

direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHO NOGALES, 76284 NOGALES, 

COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE CONOCIDA Y 

CALLE CONOCIDA, CALLES AL SURPONIENTE DE 

LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-100.14920344, 

lat:20.69436584}}

28-08-2023 28-12-2023 491302 491301.8 491302 491301.8 491301.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.019.20/2023-PY067, 

contratista:ULISES ALFONSO 

RIVERA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:491301.83, 

importe_modificado:491301.83}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Luminar

ia, 

avance:4.0}}

{2255872/proyect

o_INICIO, 

2255872/proyecto

_PROCESO, 

2255872/proyecto

_FIN, 

2255872/proyecto

_PROCESO, 

2255872/proyecto

_FIN, 

2255872/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302256847 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:882880.76}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

PUERTA DE EN MEDIO, 

COLÓN, QRO - 205023

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

205023 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:930.0, 

meta_modificad

a:930.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, 

direccion:CALLE CALLE PARALELA A CALLE 

PRINCIPAL AL SURESTE DE LA LOCALIDAD 

PUEBLO PUERTA DE ENMEDIO, 76281 PUERTA 

DE ENMEDIO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE 

CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, 

CALLE CALLE PARALELA A CALLE PRINCIPAL AL 

SURESTE DE, lon:-100.13736235, lat:20.75702683}}

28-08-2023 30-11-2023 882881 882880.8 882881 882880.8 882880.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.025.22/2023-PY080, 

contratista:URBANIZACIONES 

JMY DE KD S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:882880.76, 

importe_modificado:882880.76}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:930.

0}}

{2256847/proyect

o_INICIO, 

2256847/proyecto

_FIN, 

2256847/proyecto

_PROCESO, 

2256847/proyecto

_FIN, 

2256847/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302256900 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:979911.53}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN CALLE SIN NOMBRE 

CONOCIDA COMO 

EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

NUEVO PROGRESO, 

COLÓN, QRO. - 205605

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

205605 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:1085.0, 

meta_modificad

a:1085.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

NUEVO PROGRESO, 76286 NUEVO PROGRESO, 

COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, 

CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, lon:-100.0323881, lat:20.7525696}}

28-08-2023 30-11-2023 979912 979911.5 979912 765006.6 765006.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.027.21/2023-PY075, 

contratista:CHAVERO Y VEGA 

CONSTRUCTORES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:979911.53, 

importe_modificado:979911.53}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:1000

.0}}

{2256900/proyect

o_INICIO, 

2256900/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO INCLUYE ACTA POR QUE AUN 

NO SE TERMINA LA OBRA , trimestre:4.0, 

usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302255818 Proyecto de inversión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:180000.0, 

modificado:178192.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO 

RUMBO, COLÓN, QRO. - 

198133

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

198133 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:242.0, 

meta_modificad

a:242.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, 

direccion:CALLE PASEO DEL CIPRÉS COLONIA 

NUEVO RUMBO, 76286 EL NUEVO RUMBO, 

COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE LOS 

NOGALES Y CALLE LOS PINOS, CALLE PASEO 

DEL CIPRÉS ENTRE CALLES LOS NOGALES 

LATERAL CARRETERA A COLÓN Y CALLE PINOS, 

lon:-100.03428694, lat:20.74506244}}

28-08-2023 31-10-2023 178193 178192.8 178193 178192.8 178192.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.024.26/2023-PY081, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

ACERO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:178192.82, 

importe_modificado:178192.82}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:242.

0}}

{2255818/proyect

o_INICIO, 

2255818/proyecto

_FIN, 

2255818/proyecto

_PROCESO, 

2255818/proyecto

_FIN, 

2255818/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302255779 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:490940.73}}

AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO 

EN LA LOCALIDAD DE 

PALMAS,COLÓN,QRO. - 

197788

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Urbanización

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

197788 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Luminaria, 

meta:5.0, 

meta_modificad

a:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:73, 

direccion:CALLE CONOCIDA RANCHO PALMAS, 

76293 PALMAS, COLÓN QUERÉTARO ENTRE 

CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE 

CONOCIDA PERPENDICULAR A LA CALLE 

FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

100.08633705, lat:20.69127572}}

28-08-2023 28-11-2023 490941 490940.7 490941 490940.7 490940.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.020.21/2023-PY068, 

contratista:ULISES ALFONSO 

RIVERA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:490940.73, 

importe_modificado:490940.73}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Luminar

ia, 

avance:5.0}}

{2255779/proyect

o_INICIO, 

2255779/proyecto

_PROCESO, 

2255779/proyecto

_INICIO, 

2255779/proyecto

_PROCESO, 

2255779/proyecto

_INICIO, 

2255779/proyecto

_FIN}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230302255837 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:900000.0, 

modificado:881337.83}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

PIEDRAS NEGRAS, 

COLÓN, QRO. - 198238

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

198238 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:946.16, 

meta_modificad

a:946.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:104, 

direccion:CALLE LAS GLADIOLAS RANCHERIA , 

00000 SANTA ROSA FINCA, COLÓN QUERÉTARO 

ENTRE CALLE LOS EUCALIPTOS Y CALLE LOS 

LAURELES, CALLE LOS PIRULES LA OBRA SE 

REALIZA EN LA CALLE LAS GALDIOLAS ESTA 

CALLE SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE L, 

lon:-99.96540985, lat:20.66462502}}

18-08-2023 31-12-2023 881338 881337.8 881338 881337.8 881337.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.034.32/2023-PY079, 

contratista:CONSTRUCCIONES 

ACERO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:881337.83, 

importe_modificado:881337.83}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:946.

16}}

{2255837/proyect

o_INICIO, 

2255837/proyecto

_PROCESO, 

2255837/proyecto

_FIN, 

2255837/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402281765 Proyecto de inversión 540000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:540000.0, 

modificado:460454.11}}

CONSTRUCCION DE 

BARDEADO PERIMETRAL 

PRIMERA ETAPA, EN EL 

PREESCOLAR JOSE 

MARÍA ARTEAGA EN LA 

LOCALIDAD DE 

AJUCHITLAN, COLON, 

QRO. - 267696

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

267696 S 130 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:100.0, 

meta_modificad

a:100.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:EJE 

VIAL CARRETERA 100 PUEBLO AJUCHITLÁN, 

76280 AJUCHITLÁN, COLÓN QUERÉTARO ENTRE 

CALLE AZAHAR Y ANDADOR CENTRO CULTURAL 

DON BENITO JUAREZ GARCIA, EJE VIAL 

CARRETERA 100 AJUCHITLÁN CP. 76280, lon:-

100.02307373, lat:20.70975185}}

15-11-2023 31-12-2023 460454 460454.1 460454 268368 268368

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.042.40/2023-PY105, 

contratista:MIGUEL ARREOLA 

BARRON, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:529838.6, 

importe_modificado:460454.11}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:30.0}

}

{2281765/proyect

o_INICIO, 

2281765/proyecto

_PROCESO, 

2281765/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

EL MONTO SE REDUJO Y ESTA ACENTADO EN LA 

ULTIMA SESION DE CABILDO EN LA INFROMACION 

DE CONTRATO YA SE ENCUENTRA MODIFICADO A 

COMO QUEDO EL MONTO MODIFICADO , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}


image3.emf
2023 4QUE230402322613 Proyecto de inversión 667888.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:667888.18, 

modificado:654821.95}}

URBANIZACION A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

LOS BENITOS, COLON, 

QRO. - 450594

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

450594 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:440.56, 

meta_modificad

a:440.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE 

CARRETERA A SANTA FINCA RANCHERIA LOS 

BENITOS, 76299 LOS BENITOS, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBNRA SE REALIZA 

EN LA LOCALIDAD DE LOS BENITOA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA A SANTA ROSA 

FINCA A LA ALTURA DE LA IGLESIA , lon:-

99.9568973, lat:20.68496262}}

15-11-2023 31-12-2023 654822 654822 654822 429940.8 429940.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.031.30/2023-PY095, 

contratista:SERGIO PUEBLA 

MEJIA, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:654821.95, 

importe_modificado:654821.95}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:150.

0}}

{2322613/proyect

o_INICIO, 

2322613/proyecto

_PROCESO, 

2322613/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO INCLUYE ACTA POR QUE AUN 

NO SE TERMINA, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, 

fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402322465 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:979480.86}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MARTÍN, COLÓN, 

QRO. - 449972

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

449972 S 57 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:328.15, 

meta_modificad

a:328.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, 

direccion:CALLE IGNACIO GOROZPE RANCHERIA 

SAN MARTÍN, 76280 SAN MARTÍN, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

DIVISION DEL NORTE, CALLE CORREGIDORA LA 

OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO 

GORZPE ENTRE LAS CALLES MORELOS 

ZARAGOZA Y DI, lon:-99.97672828, 

lat:20.72258985}}

15-11-2023 31-12-2023 979481 979480.9 979481 293844.3 293844.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.059.56/2023-PY077, 

contratista:ARTURO ADOLFO 

TRUJILLO CARRILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:979480.86, 

importe_modificado:979480.86}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:150.

0}}

{2322465/proyect

o_INICIO, 

2322465/proyecto

_PROCESO, 

2322465/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: {observación:SE 

DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-

18}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL 

MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: {observación:SE 

DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-

18}}

2023 4QUE230402314931 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:900000.0, 

modificado:1131680.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN LA 

LOCALIDAD DE EJIDO 

PATRIA, COLÓN, QRO. - 

414202

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

414202 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:509.72, 

meta_modificad

a:509.72}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE 

CALLA HACIA LA SECUNDARIA RANCHERIA 

PATRIA, 76274 EJIDO PATRIA, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAREA 

ENLA LOCALIDAD DE EJIDO PATRIA EN LA 

CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE 

GUERRERO, lon:-100.17268046, lat:20.8706716}}

15-11-2023 31-12-2023 1131681 1131681 1131681 339504.3 339504.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.060.55./2023-PY082, 

contratista:INGENIERIA TOTAL 

1+100 S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:1131680.97, 

importe_modificado:1131680.97}

}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:250.

0}}

{2314931/proyect

o_INICIO, 

2314931/proyecto

_PROCESO, 

2314931/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402322436 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:600000.0, 

modificado:584624.85}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZAL, COLÓN, QRO. 

- 449770

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

449770 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:232.0, 

meta_modificad

a:232.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 76276 EL 

CARRIZAL, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA 

OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZAL EN LA CALLE DNDE SE ENCUANTRA 

UBICADA LA ESCUELA PRIMARI REPUBLICA DEL 

PERU, lon:-100.05542697, lat:20.87214912}}

15-11-2023 31-12-2023 584625 584624.9 584625 175387.5 175387.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.049.48/2023-PY085, 

contratista:H Y R 

CONSTRUCTORES Y 

ASOCIADOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:584624.85, 

importe_modificado:584624.85}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:150.

0}}

{2322436/proyect

o_INICIO, 

2322436/proyecto

_PROCESO, 

2322436/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402322133 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:850000.0, 

modificado:834368.21}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

MÉXICO LINDO, COLÓN, 

QRO. - 448397

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

448397 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:775.07, 

meta_modificad

a:775.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:23, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA 

MÉXICO LINDO, 76298 MÉXICO LINDO, COLÓN 

QUERÉTARO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA 

LOCALIDAD A DE MEXICO LINDO FRENTE LA 

CAM, lon:-100.10722798, lat:20.57658983}}

15-11-2023 31-12-2023 834368 834368.2 834368 250310.5 250310.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.050.45/2023-PY074, 

contratista:URBANIZACIONES 

JMY DE KD S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:834368.21, 

importe_modificado:834368.21}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:350.

0}}

{2322133/proyect

o_INICIO, 

2322133/proyecto

_PROCESO, 

2322133/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402314819 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:1179734.52}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

POLEO, COLÓN, QRO. - 

413830

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

413830 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:838.32, 

meta_modificad

a:838.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, 

direccion:CALLE CARRETERA 110 LOCALIDAD DE 

EL POLEO RANCHERIA EL POLEO, 76276 EL 

POLEO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA OBRA 

SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POLEO 100 

METROS ANTES DE LLEGAR AL PREESCOLAR 

RAN GU DE YABOTSI EL CUAL SE EN, lon:-

100.05067059, lat:20.86479341}}

15-11-2023 31-12-2023 1179735 1179735 1179735 477798.4 477798.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.045.46/2023-PY073, 

contratista:TECNICAS E IDEAS 

CONSTRUCTIVAS M4 S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:980859.51, 

importe_modificado:1179734.52}

}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:200.

0}}

{2314819/proyect

o_INICIO, 

2314819/proyecto

_PROCESO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:SE REALIZO CONVENIO DE 

AMPLIACION DE MONTO , trimestre:4.0, 

usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA 

MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs6: 

{observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA 

MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs7: 

{observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA 

MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, obs8: 

{observación:VERIFICAR EL CONTRATO EL MONTO ES INFERIOR, EN SU CASO ICLUIR LA 

MODIFICACION, trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}

2023 4QUE230402310795 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:900000.0, 

modificado:881999.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDEADO PERIMETRAL 

PRIMERA ETAPA, EN LA 

TELESECUNDARIA LUIS 

ENRIQUE ERRO EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

BLANCO, COLÓN, QRO. - 

395239

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

395239 S 129 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:227.23, 

meta_modificad

a:227.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA EL BLANCO, 76296 EL BLANCO, 

COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LOS OBRA SE 

REALIZARA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA 

LUIS ENRIQUE ERRO ES LA UNICA TV 

SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

100.10409815, lat:20.6064259}}

15-11-2023 31-12-2023 881999 881999.5 881999 647806.7 647806.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.048.44/2023-PY057, 

contratista:DANIEL VARGAS 

RESENDIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:881999.48, 

importe_modificado:881999.48}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:85.0}

}

{2310795/proyect

o_INICIO, 

2310795/proyecto

_PROCESO, 

2310795/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402301642 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:489997.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDEADO PERIMETRAL 

PRIMERA ETAPA, EN LA 

TELESECUNDARIA 

GREGORIO TORRES 

QUINTERO EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

CARBONERA, COLÓN, 

QRO. - 356137

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

356137 S 57 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:46.05, 

meta_modificad

a:46.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA 

CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA 

CARBONERA EN LA TV SECUNDARIA DE 

NOMBRE GREGORIO TORRES QUINTERO ES LA 

UNICA TV SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD ANE, 

lon:-100.16996847, lat:20.8029771}}

15-11-2023 31-12-2023 489997 489997.2 489997 146999.2 146999.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.043.38/2023-PY055, 

contratista:INGENIERIA 

CONTROL EN OBRA CIVIL, 

SERVICIOS Y 

ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:489997.21, 

importe_modificado:489997.21}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:15.0}

}

{2301642/proyect

o_INICIO, 

2301642/proyecto

_PROCESO, 

2301642/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

{obs1: {observación:NO SE INCLUYE ACTA DE 

ENTREGA POR QUE AUN NO SE TERMINA LA OBRA , 

trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, fecha:2024-01-15}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402310250 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:300000.0, 

modificado:296993.11}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDEADO PERIMETRAL 

PRIMERA ETAPA, EN LA 

PRIMARIA NIÑOS 

HEROES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

ILDEFONSO, COLÓN, 

QRO. - 393021

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

393021 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:35.0, 

meta_modificad

a:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, 

direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ILDEFONSO, 76295 SAN 

ILDEFONSO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE CALLE 

RIO LERMA Y CALLE RIO NAZAS, CALLE RI BRAVO 

LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN, lon:-100.17476917, lat:20.56801}}

15-11-2023 31-12-2023 296993 296993.1 296993 89097.93 89097.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.041.39/2023-PY056, 

contratista:INGENIERIA 

CONTROL EN OBRA CIVIL, 

SERVICIOS Y 

ARRENDAMIENTO S. DE R.L DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:293993.11, 

importe_modificado:293993.11}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:10.0}

}

{2310250/proyect

o_PROCESO, 

2310250/proyecto

_INICIO, 

2310250/proyecto

_PROCESO, 

2310250/proyecto

_INICIO, 

2310250/proyecto

_PROCESO, 

2310250/proyecto

_INICIO}

En Ejecución

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230202221506 Acción 561000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:561000.0, 

modificado:561000.0}}

332 Servicios de diseño, 

arquitectura, ingeniería y 

actividades relacionadas - 

59007

22Querétaro 5Colón

Otros Proyectos

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

59007 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:

SERVICIO(S), 

meta:1.0, 

meta_modificad

a:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO 

QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

100.045431, lat:20.788326}}

03-04-2023 31-12-2023 561000 561000 561000 561000 561000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:1, 

contratista:MARIA FERNANDA 

LARA MORENO, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:561000.0, 

importe_modificado:561000.0}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:SERVI

CIO(S), 

avance:1.0}}

{2221506/proyect

o_INICIO, 

2221506/proyecto

_PROCESO, 

2221506/proyecto

_FIN}

Terminado

Validado avances

{obs1: {observación:se ateiene observaciones 

https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20pub

lica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/ACTA%2

0DE%20ENTREGA%20RECEPCI%C3%93N%20PRES

TADORES%20DE%20SERVICIOS%20JOS%C3%89%

20RICARDO.pdf

https://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20pub

lica/XLVII/obras%20publicas/actas/2023/FISM/ACTA%2

0DE%20ENTREGA%20RECEPCI%C3%93N%20PRES

TADORES%20DE%20SERVICIOS%20JOS%C3%89%

20MIGUEL.pdf, trimestre:4.0, usuario:elizabethcruzm, 

fecha:2024-01-17}}

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs5: 

{observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE 

ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, 

obs6: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE 

ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, 

obs7: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE 

ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}, 

obs8: {observación:EVERIFICAR EL CONTRATO ES POR UN MONTO MENOR, EL ACTA DE 

ENTREGA ES POR UN MONTO MENOR., trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-18}}

2023 4QUE230402322570 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:975711.06}}

URBANIZACIÓN A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

NOGALES, COLÓN, QRO. 

- 450446

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

450446 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:872.64, 

meta_modificad

a:872.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, 

direccion:CALLE LAPIZLAZULI RANCHERIA 

NOGALES, 76284 NOGALES, COLÓN QUERÉTARO 

ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, 

CALLE OBSIDIANA LA OBRA SE REALIZAN EL 

ALOCALIDA DE NOGALES EN LA CALLE 

LAPILAZULI ENTRE LA CALLE OBSIDIANA 

TURQUESA Y TOP, lon:-100.14971234, 

lat:20.69743546}}

15-11-2023 31-12-2023 975711 975711.1 975711 975711.1 975711.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.016.16/2023-PY084, 

contratista:JUAN LUNA 

GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:975711.06, 

importe_modificado:975711.06}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:872.

64}}

{2322570/proyect

o_INICIO, 

2322570/proyecto

_PROCESO, 

2322570/proyecto

_INICIO, 

2322570/proyecto

_FIN, 

2322570/proyecto

_PROCESO}

Terminado

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402315161 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:980032.69}}

URBANIZACION A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

ZAMORANO COLON, 

QRO. - 415055

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

415055 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:930.6, 

meta_modificad

a:930.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, 

direccion:RANCHERIA ZAMORANO, 76279 EL 

ZAMORANO, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA 

OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA 

ESCUAL PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

100.11786814, lat:20.80553647}}

15-11-2023 31-12-2023 980033 980032.7 980033 980032.7 980032.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.037.37/2023-PY071, 

contratista:URBANIZACIONES 

JMY DE KD S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:980032.69, 

importe_modificado:980032.69}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:930.

6}}

{2315161/proyect

o_INICIO, 

2315161/proyecto

_PROCESO, 

2315161/proyecto

_FIN, 

2315161/proyecto

_PROCESO, 

2315161/proyecto

_FIN, 

2315161/proyecto

_PROCESO}

Terminado

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402301568 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:500000.0, 

modificado:490129.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 

BARDEADO PERIMETRAL 

EN PRIMARIA LEONA 

VICARIO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, 

COLÓN, QRO. - 355830

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Educación

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

355830 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

meta:53.0, 

meta_modificad

a:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 

ALVARO OBREGON 88 INTERIOR 88 BARRIO SAN 

ANTONIO, 76270 COLÓN, COLÓN QUERÉTARO 

ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

CAMINO A SANTA MARIA, CALLE ALAVARO 

OBREGON LA ESCUELA SE ENCUANTRA 

UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGO, lon:-

100.05267057, lat:20.78388215}}

15-11-2023 31-12-2023 490130 490129.9 490130 490129.9 490129.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.046.43/2023-PY054, 

contratista:PAULINA PEDRAZA 

AGUILAR, convocante:MUNICIPIO 

DE COLON, monto:490129.87, 

importe_modificado:490129.87}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

lineales, 

avance:53.0}

}

{2301568/proyect

o_INICIO, 

2301568/proyecto

_PROCESO, 

2301568/proyecto

_FIN, 

2301568/proyecto

_PROCESO, 

2301568/proyecto

_INICIO, 

2301568/proyecto

_FIN}

Terminado

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

2023 4QUE230402322010 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000000.0, 

modificado:980031.01}}

URBANIZACION A BASE 

DE EMPEDRADO 

AHOGADO EN MORTERO 

EN LA LOCALIDAD DE LA 

CARBONERA, 

COLON,QRO - 447918

22Querétaro 5Colón

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y vialidades

Sin 

identificar

Municipio 

de Colón

447918 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

meta:875.67, 

meta_modificad

a:875.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, 

direccion:RANCHERIA LA CARBONERA, 76279 LA 

CARBONERA, COLÓN QUERÉTARO ENTRE Y , LA 

OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SIN NOMBRE 

QUE ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 

REPUBLICA DE PANAMA, lon:-100.17342852, 

lat:20.80564991}}

30-11-2023 31-12-2023 980031 980031 980031 980031 980031.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MCQ.SOP.FISM

.AD.036.39/2023-PY072, 

contratista:URBANIZACIONES 

JMY DE KD S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE 

COLON, monto:980031.01, 

importe_modificado:980031.01}}

{meta1: 

{unidad_me

dida:Metros 

Cuadrados, 

avance:875.

67}}

{2322010/proyect

o_INICIO, 

2322010/proyecto

_PROCESO, 

2322010/proyecto

_FIN, 

2322010/proyecto

_PROCESO, 

2322010/proyecto

_FIN, 

2322010/proyecto

_PROCESO}

Terminado

Validado avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, 

DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, 

fecha:2024-01-12}, obs2: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE 

ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, 

usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs3: {observación:VERIFICAR PORYECTOS QUE NO 

INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS, , 

trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}, obs4: {observación:VERIFICAR 

PORYECTOS QUE NO INCLUYEN ACTA DE ENTREGA, DIFRENCIAS EN LOS MONTOS DE 

LOS CONTRATOS, , trimestre:4.0, usuario:karlamrosasl, fecha:2024-01-12}}

SECRETARIO DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE COLON 

RÚBRICA

C.P. JUAN FRANCISCO SÁENZ HERNÁNDEZ


