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MUNICIPIO DE COIÓT.¡ QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
E§7_

AYUNTAMIENTO DE ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTECOLÓN

2021-2024

Contrato N o: MCQ. SO P. F I S E.AD. 002.08 12022-0051 8

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día Viernes 28 (Veintiocho) de

Octubre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MORAL, BARRIO DE LAS

CRUCES, CABECERA MUN¡CIPAL, COLÓN, QRO. Por parte del Municipio de colón el Arq.

Noel Edilberto Verdi lncháustegui, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López Becerril,

Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ramírez Cabrera, Jefe del Departamento de Supervisión;

Arq. Luis Enrique Jiménez Almaraz, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el lng.

Víctor Samuel Pé¡ez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de

Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN

S.A. DE C.V. como representante legal el Arq. Mario Arturo Rodríguez González para llevar a

cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el acto de

Ent.ega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro Comparativo de metas

programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el Recorrido de Verificación de los

trabajos previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato

Lunes, 07 de Noviembre de 2022
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2021 - 2024

¡a,lIl. tVlodificaciones

MCQ.SOP 18.FrsE.AD.002.

Miércoles, 01 de Junio de 2022

No. Contrato

Fecha de oficio de autorizaciÓn

CALLE EL MORAL, BARRIO DETA NEENAJ SAN R oED ER DD DE ERHAB L ACT NER
óL N o oRoCUM N C ALPECAB EC RASCLAS UR EC

Nombre de la obra:

$ 826,920.80Monto original del contrato

90 días naturalesPlazo de ejecución de los trabajos

Lunes, 25 de julio de 2022Fecha de inicio de los trabajos:

sábado 22 de Octubre del 2022Fecha de término de los trabajos:

Fecha de término de contrato

Aumento o sminución Monto

NO APLICAMonto aprovado del convenio:

NO APLICAMonto final
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Periodo de elecución real de los trabajos:
De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el lunes 25 (Veinticinco) de
julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 22 de Octubre del 2O22 (Dos Mil

Veintidós) siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las

notas de Bitácora, del Martes 25 (Octubre) de julio del 2022 (Dos Mil Veintidós) sábado 22

(veintidós) de Octubre del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $818,359.90
(Ochocientos Dieciocho mil Trecientos Cincuenta y nueve Pesos 90/'100 M.N.)l.V.A. lncluido conforme las
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

$173,080.40al 25107t2022 $ $173,080.401 (Uno) 26t 08 I 2022 Del 25t07t2022

$359,606.81$ $186,526.41Del 26t08t2022 al2 (dos)

$ $259,261.30 $618,868.11Del 23t0912022 al

22t09t2022

12t10t20223 (tres)

23t 09 I 2022

13/ 10 t 2022

$818,359.90al 22t10t2022 $ $199,491.7924t 10 t 2022 Del 13 I 101 2022
4 (cuatro)

finiquito

\.,-=.Íllt8m,s}.f\Tota!

Fianza de garantía:

Los representa o cumplimientP'a lo

de la Ley de O notificando a

celebraciÓn de t165t2022, rs,mgtm
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Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha martes 25 (Veinticinco) de Octubre del 2022 (Dos

mil Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran concluidos el día sábado 22

(veintidós) de octubre del2022 ( Dos Mil Veintidós ) por lo que resulta procedente la recepción de los

trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las

reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios

ocultos y por cualquier otro concÉpto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la

construcción final y que se relacionan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los

presentes la firman de conformidad siendo las 12:00 (doce) horas del día viernes 28 (veint¡ocho) de

octubre del2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo I
Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y

mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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GRUPO RV EQUIPO Y CONSTR N S.A. DE C.V.
ARQ. MARIO ARTURO RODRI UEZ GONZALEZ

CONTRATISTA

REcTBEN poR EL MuNtctpto oe co¡-óN, QUERÉrano

Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui
Secretario Públicas

Arq. Fidel
Director de Ob blicas

lng. Cirilo Ramírez brera
Jefe del Departamento de S ervrsron

Arq. Lu Jiménez Almaraz
de la ObraSuperviso
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lng. Víctor Samuel Pérez AYhllón
resentación de la Contraloría Municipal
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