
fi
,:!7

n

§Er

2021-2024

COLóN

MUNICIPIO DE COLÓN OUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE
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2021 - 2024

CONTRATO No. MCQ SOP. P1D.AD.004.06.2022

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día jueves 13 (trece) de
octubre del 2022 (Dos mil Veintidós), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada
AMPLIACIÓN DE oFlctNAs DE LA SEcRETAR|A DE oBRAs PÚBL|CAS por parte del Municipio de
Colón el Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegu¡, Secretario de Obras Públicas; Arq. Fidel López
Becerril, Director de Obras Públicas; lng. Cirilo Ram¡rez Cabrera, Jefe del Departamento de
Supervisión; lng. Cirilo Ramirez Cabrera, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el
lng. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, en representación del Órgano lnterno de Control y en Calidad de
Testigo de los Actos, y por parte de "LA CONTRATISTA" el C. JORGE RAMÓN VARGAS
JIMÉNEZ, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de
Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabajos que se indican en Cuadro
Comparativo de metas programadas y alcanzadas inspeccionadas previamente mediante el
Recorrido de Verificación de los trabajos previos a este acto.

l. Datos Generales del Contrato
CONTRATO

No Contrato MCQ SOP.PtD.AD.004 06 2022

Fecha de oficio de autorización Jueves, 30 de junio de 2022

Nombre de la obra AIVIPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECREfARiA DE OBRAS PÚBLICAS

l\¡onlo or¡9ina¡ del contrato: $ 5't0.770.83

Plazo de ejecución de los trabajos 90 dias naturales

Lunes, 11 de julio de 2022

Fecha de témino de los lrabajos Sábádo 08 de octubre del2022

Fecha de témino de contrato Domingo, 23 de octubre de 2022

ll. Modificaciones
Aumento o Disminución de Monto

Monto aprovado del convenro NO APLICA

Monto flnal NO APLICA

Diferencia de monto aprobado y monto final

Fecha de terminación flnal aprobada NO APLICA

NO APLICA

Ampliac¡ón o reducción de plazo

tsFecha de terminación real NO APLICA
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CONTRATO No. MCQ.SOP.PlD.AD.004.06.2022

COLON
202t-2024

Periodo de ejecución real de los trabajos:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaria el lunes 11 (once) de julio del
2022 (Dos Mil Veintidós) y serían concluidos el sábado 08 de octubre del 2022 (Dos Mil Veintidós)
siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en las notas de
Bitácora, del lunes l1 (once) de julio del 2022 (Dos Mil Veintiuno) al miércoles 05 (cinco) de octubre
del2022 (Dos Mil Veintidós).

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un
(Qu¡n¡entos Nueve Mil Ciento Setenta y seis Pesos 48/100 M.N.)
estimaciones periódicas indicadas a continuación:

importe total de $ 509,176.48
l.V.A. lnclu¡do. Conforme las

1(Uno)

2 (Dos) 13t09t2022

3F (Tres

Finiqu¡to)
10t10t2022 Del

12t09t2022

08t1012022

$ 196,4,M.92

s 230.654 75

$ 82,076 81

S

$

427.099.67

509.176.48

509,'176.48Tota $

196.444.92s11 t04t2022 Del 11 t07 t2022 11 tOat2022

12t0at2022Del

13t09t2022

Fianza de garantía:

Los representantes del mun¡cip¡o manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Mun

celebración de este acto mediante el oficio N" SOP/DOP/19612022, firmado por el Directo
Fecha martes 11 de octubre de 2022Públicas dql Municipio dg

/-/r¡
soNoFtA. No. 2 col-. cENTRo, col-oN, oRo. c.P- 76270
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Estimac¡ón No. De Fecha Periodo Oue Comprende Monto Estimado: I\ronlo Acumuládo

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder
los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad,
para lo cual otorga fianza misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente

fecha de número 2691053 emit¡da por Afianzadora SOFIMEX misma que garantiza el 10 % del
monto contratado por de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.
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MUNICIPIO DE COLON QUERETARO
SECRETARIA DE oBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN

AcrA DE ENTREGA - RecepcróN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTE

CONTRATO No. MCQ.SOP.PlD AD.004.06.2022

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de
Terminación de los Trabajos ejecutados de fecha lunes 10 (diez) de octubre del 2022 (Dos mil
Veintidós), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueran conclu¡dos el dia miércoles 05
(cinco) de octubre del 2022 ( Dos Mil Veintidós) por lo que resulta procedente la recepción de los
trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las
reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios
ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan "LAS PARTES" que se entregan en este acto los planos correspondientes a la
construcción final y que se relac¡onan en el Anexo No.1 de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez leída por los
presentes la firman de conformidad siendo las 13:00 (trece) horas del día jueves 13 (trece) de
octubre del2022 (Dos mil Veintidós), en Cabecera Municipal, Colón, Querétaro.

Anexo I
Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y

mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Un¡dades
1

1

2

1

2

Descripción
Tomo de b¡tácora
Manual de operación y manten¡miento
Plano As Bu¡lt impreso y digital

(§t)
(€+)

(sr)

(no) (no aplica)
(no) (no aplica)
(no) (no aplica)

ENTREGA "LA CONTRATISTA"

JOR E RAMON VARGAS JIMENEZ
Contratista

soNoFla No- 2 coL. cENTFlo, coLoN, oRo. c-P.7627a
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MUN¡CIPIO DE COLÓN QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAI\,lENTO DE SUPERVISIÓN
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CONTRATO No. MCQ.SOP.PlD AD.004.06.2022

RECIBEN POR EL MU oe coró , euenÉraRo

Arq. Noel Edilberto Verdi lncháustegui
Secretario de Obras Públicas

del ópez Becerril
Director de Obras Públicas

lng. C z a rera
Jefe del Departamento de Obras Publicas

lng. Cirilo
Supervisor de Obras Publicas

Íez v llón
En representación de la Contraloría

M u nic¡pal

Las presentes firmas forman parte del acta de Entrega Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATI
CONTRATANTE", referente a Ia obra denominada AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS

de fecha jueves '13 (trece) de octubre del 2022 (Dos mil Veintidós).

soNoRA NO- 2 COL. CENTRO, COLON, ARO. C-P.76270

t*l
o.Y

uú '

o6*

\,
Z

/

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN
ENTRE EL CONTRATISTA Y LA CONTRATANTECOLóN

ffii


