
MUNICTPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETAR]A DE OBRAS PÚBLICAS

COLÓN
AcrA DE ENTREGA - REcEPctóru rís¡ca

Contrato No. MCQ.SOP.F|SM.AD.013.45.20l I

En el Municipio de Colón, Querétaro siendo las 10:00 (nueve) horas del día 17 (diecisiete) de
Agosto de 2018 (dos mil dieciocho), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:
"Construcción de andador rumbo a carrizal en la localidad de la Salitrera", por parte del
Municipio de Colón el Ing. Isidro Mar Rubio, Secretario de Obras Públicas; el Ing. Rubén Rene
Hernández Hurtado, Director de Obras Públicas; el Arq. Mario Isaac Reséndiz Muñoz, Jefe del
departamento de Supervisión, por la Contraloría Municipal el Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez
Ayhllón, Director de la auditoria, prevención y atención de instrumentos de rendición de cuentas
de la secretaria de la contraloría municipal, David Eduardo Retana Uribe, Supervisor de Obra,
designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro, y por parte de
"El Contratista": Diana Estephanie Flores Fernández, en su carácter de contratista,
respectivamente para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, el acto de Entrega - Recepción Física de los trabaios que se indican en
Cuadro Comparativo de metas programadas y alcanzadas anexo.

Programa

Oficio de
aprobación
Fecha de oficio
de aprobación
Beneficiarios

Datos de Aprobación

FISM 2O1B

MCq-OA-FrSM-015-2018

07 de Mavo de 2018

45 Habitantes

Datos de Contrato
MCQ.SOP.FrSM.Ap.0 13.45.20 1B

$ 692.200.t0

3UMayo/2O18

Número

Importe

Inicio

Término 28/AgostoL?01^B

Periodo de circunstancias documentadas en bitácora, del 31 de Mayo del 2018 al 10 de
de 2018, conforme a Io asentado en las notas de Ia bitácora.

Estado financiero:
Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $705,652.92
(Setecientos cinco mil, seiscientos cincuenta y dos pesos 92|LOO M.N) I.V.A. Incluido. El

contratista renuncia a la cantidad de $13,452.82 para aiustarse al monto contractual.
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MUNTCIP¡O DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

AcrA DE ENTREGA - REcEPcróru rís¡cr
colóx

Contrato No. MGQ.SOP.FlSM.AD.0l3.45.201 8

Conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, por el "Municipio de Colón, Querétaro", son las que se relacionan a

continuación:

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los

defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual

otorga fianza, lmisma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, fianza

número: 221OS7B de Ia afianzadora: SOFIMEX SA, fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo

66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la

celebración de este acto mediante el oficio DOP /O2O1/2018.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de

Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha 14 (catorce) de Agosto de 2018 (dos mil
dieciocho), se verificó que los trabajos objeto de este contrato fueron concluidos el día 10 (diez)

de Agostó de 2018 (dos mil dieciocho), por lo que resulta procedente la recepción de los

trabaps ejecutados, reservándose el Municipio de Colón el derecho de hacer posteriormente las

reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios

ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho

N

ro/08/zotg $705,652.92 $705,652.921IUNO
FINIQUITO)

10/08/20t8 Del 37/0s/2018 al

$13,452.82EXEDENTE

$ 692,200.t0Total
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estimado:

Monto
acumulado:



MUN¡CIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBUCAS

AcrA DE ENTREGA - REcEPqóru rís¡ce

Contrato No. MCQ.SOP.FISM.AD.01 3.45.201 I

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción
final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en
el anexo No.L, de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega - Recepción Física, misma que una vez
leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 10:30 (diez) horas del día 17
(diecisiete) de Agosto de 2018 (dos mil dieciocho), La Salitrera, Colón, Querétaro.

Anexo 1.

Relación de planos de construcción, bitácoras, manuales e instructivos de operación y
mantenimiento, certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados.

Unidades Descripción

COLóN

7

2

3

4

5

1.

L

0 (cero)

0 [cero)
0 (cero)

Tomo de bitácora
Plano As Built impreso y digital
Manuales e instructivos de operación y
mantenimiento
Certificados y garantías de calidad
Pago de libranza ante CFE

ts+)
(sü

Isi)

(si)

IsiJ

[no) (no aplica)

[no) [no aplica)

no) (ne-apUea)
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MUNICIP¡O DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETAR¡A DE OBRAS PÚBLICAS

AcrA DE ENTREGA - REcEPcróru rísrca

Gontrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.013.45.2018

Anexo 2.

Cuadro comparativo de metas programadas y alcanzadas.

Concepto
GUARN ICIÓN TNEPEZOIDAL D E15x20
X 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C =
150 kg/cmz, ELABORADO CON

REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO
DE3f 4",
BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR DE

CONCRETO HIDRÁULICO F'C = ].50
kg/cmZ
PINTURA DE TRÁFICO SOBRE

SUPERFICIE DE CONCRETO,

REFLEJANTE BLANCA O AMARILLA CON

MICROESFERA DE VIDRIO
BARANDAL DE 1.00m DE ALTURA, CON

POSTES DE PTR 3x3" CALIBRE 11 A
CADA 2.00m, CON PASAMAN0S A BASE

DE 4 TUB0S, CED 30 DE 2 tf 2", 7 lf 2",

t" Y 3f 4" CON UNA SEPARACION DE

20.00cm ENTRE TUBO, AHOGAD0 A LA

BANQUETA DE CONCRETO, FIIADAS

coN PLACA DE t/4" DE ESPESoR, DE

0.15x0.15m Y 2 PTR DE 2x2" DE 20cm
DE DESAR LLO

ML

M2

M2

ML

Volumen
contratado

769.94

203.93

50.98

ATÍPICO

Volumen
ejecutado

3L7.75

280.34

74.33

220.65

ñ

Página 4 de 5

(NN

Unidad



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

AcrA DE ENTREGA - REcEpcró¡r rÍsrcr
COLON

Contrato No. MCQ.SOP.FlSM.AD.0l3.45.20l8

ENTREGA ISTA

Diana Flores Fernández
CO RATISTA

Reciben por el Municipio de Colón, Querétaro
La Secretaría de Obras Públicas

Zi,L,/- l,r-
Ing.Isidro.Mar Rubio
Secretario de 0bras Públicas

Ing. Rubén ernández Hurtado
Di de Obras Públicas

de Supervisión

Uribe
Municipio

f efe del

David
Su

Testigo por la ntraloría MuniciPal

Director de la auditoria, prevención y a ción de instrumentos de rendición de cuentas

de la secretaria de la contraloría municipal
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